

Site Natura 2000

FR9101388 « Gorges de l'Hérault »

Rapport d'activités

Septembre 2014 à mars 2015

Rapport intermédiaire



Avril 2015



Sommaire

A.	Préambule	2
B.	Présentation du programme de la 2 ^{ème} phase d'animation	4
C.	Mise en œuvre des actions du DOCOB	7

A. Préambule

Couvrant une superficie de **21 736 hectares**, le site Natura 2000 « Gorges de l'Hérault » a été proposé comme site d'importance communautaire en 2002, au titre de la Directive Habitat, en raison de son importance pour la conservation des habitats et des espèces qu'il abrite.

Son périmètre est **défini autour du fleuve Hérault** qui entaille un massif calcaire, vierge de grandes infrastructures. Le fleuve se faufile dans ses gorges bordées de hautes falaises calcaires puis coule dans la plaine viticole.

Il se superpose partiellement à 2 autres sites Natura 2000 :

- la Zone de Protection Spéciale « Hautes garrigues du Montpelliérais » FR9112004
- la Zone de Protection Spéciale « Gorges de Rieutord, Fage et Cagnasse » FR9112012

26 communes sont concernées:

- Agonès
- Aniane
- Arboras
- Argelliers
- Brissac
- Canet
- Causse-de-la-Selle
- Cazilhac
- Gignac
- Lagamas
- Laroque
- Montoulieu
- Montpeyroux
- Moules-et-Baucels
- Notre-Dame-de-Londres
- Pegairolles-de-Buèges
- Pouzols
- Puechabon
- Saint-André-de-Buèges
- Saint-André-de-Sangonis
- Saint-Bauzille-de-Putois
- Saint-Guilhem-le-Désert
- Saint-Jean-de-Buèges
- Saint-Jean-de-Fos
- Saint-Martin-de-Londres
- Viols-le-Fort

4 communautés de communes sont concernées :

- Communauté de communes du Grand Pic St Loup
- Communauté de communes Vallée de l'Hérault
- Communauté de communes Cévennes Gangeoises et Suménoises
- Communauté de communes du Clermontais

❖ **19 habitats d'intérêt communautaires** ont été recensés, dont 6 prioritaires:

Code Natura 2000	Habitat d'intérêt communautaire (* prioritaire)	Représentativité régionale	Enjeu de conservation
9530	* Pinèdes (sub-) méditerranéennes de pins noirs endémiques	> 50 %	Enjeu exceptionnel
3170	* Mares temporaires méditerranéennes	10-25 %	Enjeu très fort
8130	Eboulis ouest méditerranéens thermophiles	> 50 %	Enjeu très fort
9,10E+01	* Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	25-50 %	Enjeu très fort
92A0-1	Forêts-galeries à <i>Salix alba</i> et <i>Populus alba</i> (<i>Saulaies blanches</i>)	10-25 %	Enjeu très fort
92A0-7	Forêts-galeries à <i>Salix alba</i> et <i>Populus alba</i> (<i>Frênaies à Frêne oxyphylle</i>)	5-10 %	Enjeu très fort
6210	* Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (<i>Festuco-Brometalia</i>) (présence d'orchidées remarquables)	5-10 %	Enjeu très fort
8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique	10-25 %	Enjeu très fort
7220	* Sources pétrifiantes avec formation de travertins (<i>Cratoneurion</i>)	10-25 %	Enjeu très fort
6420	Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes	0-2 %	Enjeu fort
6220	* Parcours substeppiques de graminées et annuelles du <i>Thero-Brachypodietea</i>	5-10 %	Enjeu fort
6210	Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement du <i>Festuco-Brometalia</i>	5-10 %	Enjeu fort
3250	Rivières permanentes méditerranéennes à <i>Glaucium flavum</i>	5-10 %	Enjeu fort
8310	Grottes non exploitées par le tourisme	0-2 %	Enjeu modéré
9340	Forêts à <i>Quercus ilex</i> et <i>Quercus rotundifolia</i>	2-5 %	Enjeu modéré
3260	Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation du <i>Ranunculion-fluitantis</i> et <i>Callitricho-batrachion</i>	5-10 %	Enjeu modéré
5110	Formation stables xérothermophiles à <i>Buxus sem-pervirens</i> des pentes rocheuses (<i>Berberidion p.p.</i>)	5-10 %	Enjeu modéré
9380	Forêts à <i>Ilex aquifolium</i>	2-5 %	Enjeu modéré
3290	Rivières intermittentes méditerranéennes du <i>Paspalo-Agrostidion</i>	0-2 %	Enjeu faible



Mares temporaires

Parcours substeppiques



Pins de Salzmann

❖ **27 espèces d'intérêt communautaire** ont été recensées :

Code Espèce	Nom Latin	Nom Commun	Représentativité régionale	Enjeux
I163*	<i>Cotus rondeleti</i>	Chabot de l'Hérault*	25-50%	Enjeux exceptionnel
I316	<i>Myotis capaccinii</i>	Murin de Capaccini	10-25%	Enjeux très fort
I036	<i>Macromia splendens</i>	Cordulie splendide	10-25%	Enjeux très fort
I046	<i>Gomphus graslinii</i>	Gomphe à cercoïdes fourchus	10-25%	Enjeux très fort
I310	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Minioptère de Schreibers	5-10%	Enjeux fort
I305	<i>Rhinolophus euryale</i>	Rhinolophe euryale	10-25%	Enjeux fort
I138	<i>Barbus meridionalis</i>	Barbeau méridional	<2%	Enjeux fort
I304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Grand Rhinolophe	5-10%	Enjeux fort
I044	<i>Coenagrion mercuriale</i>	Agrion de Mercure	2-5%	Enjeux fort
I126	<i>Chondrostoma toxostoma</i>	Toxostome	<2%	Enjeux fort
I303	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Petit Rhinolophe	2-5%	Enjeux modéré
I355	<i>Lutra lutra</i>	Loutre d'Europe	5-10%	Enjeux modéré
I337	<i>Castor fiber</i>	Castor d'Europe	2-5%	Enjeux modéré
I041	<i>Oxygastra curtisii</i>	Cordulie à corps fin	2-5%	Enjeux modéré
I131	<i>Leuciscus souffia</i>	Blageon	2-5%	Enjeux modéré
I307	<i>Myotis blythii</i>	Petit Murin	<2%	Enjeux modéré
I087	<i>Rosalia alpina</i>	Rosalie des Alpes	<2%	Enjeux modéré
I308	<i>Barbastellus barbastellus</i>	Barbastelle d'Europe	<2%	Enjeux modéré
I088	<i>Cerambyx cerdo</i>	Grand Capricorne	<2%	Enjeux modéré
I065	<i>Euphydryas aurinia</i>	Damier de la succise	<2%	Enjeux modéré
I321	<i>Myotis emarginatus</i>	Murin à oreilles échanquées	<2%	Enjeux faible
I083	<i>Lucanus cervus</i>	Lucane cerf-volant	<2%	Enjeux faible
I096	<i>Lampetra planeri</i>	Lamproie de planer	<2%	Enjeux faible
I078	<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	Ecaille chinée	<2%	Enjeux faible



Murin de Capaccini



Cordulie splendide



Chabot de l'Hérault

Le document d'objectifs (DOCOB) du site « Gorges de l'Hérault »

L'arrêté ministériel du 25 mars 2011 désigne le site en tant que Zone Spéciale de Conservation.

Le DOCOB a été validé par le Comité de pilotage (COFIL) le 5 juillet 2013 et approuvé par arrêté préfectoral le 18 octobre 2013.

M. Donnadieu, maire de Pouzols, est élu président du Comité de pilotage (COFIL) lors de sa première réunion le 23 février 2011.

A l'occasion du premier comité de pilotage d'animation le 12 novembre 2014, M. Carceller, maire de Montpeyroux, est élu président du Comité de pilotage.

La structure porteuse du DOCOB

La Communauté de communes Vallée de l'Hérault a porté l'élaboration du DOCOB. Elle est désormais chargée de l'animation de sa mise en œuvre. Deux personnes sont chargées de cette mission : Laure Béné, chef de projet et Mélina Choupin, technicienne.

Objet du présent document :

La structure animatrice est chargée d'établir un rapport d'activités à l'issue de chaque demande de paiement auprès des financeurs.

Le présent document constitue ce rapport. Il couvre la deuxième période d'animation, à savoir la période **du 1^{er} septembre 2014 au 31 mars 2015**.

B. Présentation du programme de la 2^{ème} phase d'animation

I. MISE EN ŒUVRE DES PROCESSUS DE CONTRACTUALISATION DU DOCOB

Référence actions dans le Docob : Mesures FOR 1, FOR 3, OUV 1, ESP 1, ESP 2, AMO 1.

5 MAET ont été envisagées pour être contractualisées en 2015

Public visé : éleveurs

Finalisation de l'élaboration du Plan agro-environnemental (PAE), co-rédaction, présentation en CRAEC et assistance administrative au montage des dossiers

Co-rédaction de la notice de territoire, rédaction des notices des mesures, rédaction de la notice d'information confiées à la chambre d'agriculture pour 5.5 jours de travail en prestation.

Co-rédaction, coordination et lien avec les enjeux écologiques et les diagnostics, suivi de la mission du prestataire, assistance administrative au montage des dossiers réalisés par l'animateur sur environ 8 jours de travail.

Date prévisionnelle de réalisation : septembre 2014 - novembre 2014

Financement du 5^{ème} diagnostic écologique (MAEC)

Comme convenu avec le CEN-LR, prestataire pour la réalisation des cinq diagnostics écologiques préalables aux MAEC au printemps 2014, quatre diagnostics ont été financés sur la phase d'animation

précédente (septembre 2013 à août 2014) et un cinquième est financé sur la présente phase d'animation. Cela correspond à 3 jours de travail pour le prestataire.

Réunion, préparation et mise en place de contrat forestier – Pin de Salzman

Réunion de travail et terrain avec l'ONF, assistance technique et administrative pour la mise en place d'un contrat forestier concernant la forêt de Pin de Salzman, a priori « chantier d'élimination d'une espèce indésirable ». 2 jours de travail en régie.

Date prévisionnelle de réalisation : octobre 2014 – novembre 2014

Suivi du PAE- DFCI

Suivi du PAE- DFCI. Suivi de l'état d'avancement de la coupure de combustible. 1 jour de travail en régie.

Date prévisionnelle de réalisation : à définir

Contrats de fermeture de grottes

Concertation préalable avec les spéléos, le GCLR, la DRAC,... Contractualisation, suivi et évaluation. 4 jours de travail en régie.

Date prévisionnelle de réalisation : à définir

Recenser les adhérents potentiels à la charte Natura 2000

En lien avec la dynamique créée par l'animatrice de la ZPS des « Hautes-Garrigues du Montpelliérain », 2 jours de travail en régie sont prévus pour la concertation nécessaire à la signature de la charte.

Date prévisionnelle de réalisation : octobre 2014 – décembre 2014

Coût total : 5055€ TTC (prestataire) + 2722.05€ TTC (régie) = 7777.05 €TTC

Date prévisionnelle de réalisation : septembre 2014 – novembre 2014

2. MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D'INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION DU DOCOB

Référence actions dans le Docob : Aqua 5, ISV 1, ISV 2, AMO 1

Publics visés et partenaires : tout public, Fédération de pêche, loueurs de canoë, baignade, ONEMA...

Informier et sensibiliser les publics préalablement ciblés

Dans la poursuite de la signature de la charte « activités de pleine nature », sensibiliser les pratiquants ; Animer la concertation avec les acteurs locaux : en particulier propriétaires et aménageurs sur le caractère exceptionnel des habitats naturels et des espèces présents sur le site.

Animations destinées à sensibiliser le grand public à la connaissance et la fragilité des habitats et espèces d'intérêt communautaire du site.

3 jours de travail en régie.

Date prévisionnelle de réalisation : septembre 2014 - mars 2015

Suivi du site internet

Mise à jour régulière avec intégration des comptes-rendus des réunions et de l'actualité des sites.

1.5 jour de travail en régie.

Date prévisionnelle de réalisation : septembre 2014 - mars 2015

Sensibilisation des acteurs et usagers de l'eau aux enjeux écologiques du site

Suite à la convention de partenariat avec la Fédération départementale de Pêche et à la démarche de concertation avec les acteurs « canoë », création d'une plaquette de sensibilisation des acteurs de l'eau sur les zones sensibles et/ou de quiétude.

2.5 jours de travail en régie.

Date prévisionnelle de réalisation : septembre 2014 - mars 2015

Sensibilisation en forêt

Mise en place de panneaux d'information sur les recommandations en forêt, sur les chemins de randonnée et d'accès au massif. 1.5 jour de travail en régie.

Date prévisionnelle de réalisation : janvier 2015 – mars 2015

Initier et contribuer aux échanges avec d'autres animateurs pour mutualiser les expériences de gestion des sites

3.5 jours de travail en régie.

Date prévisionnelle de réalisation : septembre 2014 - mars 2015

Coût : 1719.40 € TTC (régie)

Date prévisionnelle de réalisation : septembre 2014 – mars 2015

3. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB

Référence actions dans le Docob : Toutes les actions, AMO

Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire et partenaires institutionnels, membres du copil, collectivités locales,...

Mettre en œuvre et suivre les actions du DOCOB : 6 jours de travail en régie.

Renseigner l'outil informatique SUDOCO : 3 jours de travail en régie.

Etablir la programmation financière de la gestion du site pour l'année à venir : 1.5 jours de travail en régie.

Rechercher des financements complémentaires pour la réalisation des actions identifiées du DOCOB : 2 jours de travail en régie.

Coût : 2063.43 € TTC (régie)

Date prévisionnelle de réalisation : septembre 2014 – mars 2015

4. MISE A JOUR DU DOCOB

Coût : 0 € TTC (régie)

Date prévisionnelle de réalisation :

5. VEILLE ENVIRONNEMENTALE

Référence actions dans le Docob : ACS1, ACS 2, AMO 2, AMO 3

Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire, services de polices,...

Informier et conseiller les collectivités pour une bonne prise en compte du DOCOB dans les documents d'urbanisme : 2 jours de travail en régie.

Informier et suivre les projets dans le cadre de l'évaluation des incidences : 2 jours de travail en régie.

Veille bibliographique : 1 jour de travail en régie.

Journée de veille et recueil auprès des acteurs du territoire : 1 jour de travail en régie.

Coût : 804.30 € TTC (régie)

Date prévisionnelle de réalisation : septembre 2014 – mars 2015

6. RELATIONS AVEC LES SERVICES DE L'ÉTAT ET LES OPERATEURS NATURA 2000

Référence actions dans le Docob : Toutes

Publics visés et partenaires : Services de l'Etat et opérateurs Natura 2000

Réunion et échanges avec les services de l'Etat : 3 jours de travail en régie.

Réunion des opérateurs Natura 2000 (Départementale et régionale) : 2 jours de travail en régie.

Coût : 891.85 € TTC (régie)

Date prévisionnelle de réalisation : septembre 2014 – mars 2015

7. SUIVI ET ETUDES

Référence actions dans le Docob : AQUA 1, AQUA 6, AQUA 7, ACS 2 et 3

Publics visés et partenaires : Syndicat Mixte du bassin versant de l'Hérault, Communauté de communes du Grand Pic St-Loup, Ecologistes de l'Euzière...

AQUA 1 - Etude Buèges et Avèze : 2 jours de travail en régie

AQUA 6 - Etude mares : 1.5 jour de travail en régie

AQUA 7 - Etude Ripisylve : 3 jours de travail en régie

Autres études et suivi (chauve souris, loutre...) : 3 jours de travail en régie.

Formation/suivi naturaliste : 2 jours de prestation avec les Ecologistes de l'Euzière

Coût : 1384.28€ TTC (régie), 800€ TTC (prestataire) = 2184.28 €TTC

Date prévisionnelle de réalisation : septembre 2014 – mars 2015

8. FRAIS PROFESSIONNELS

Frais de déplacement : $250 \times 0,4888€ = 122 €$

Frais de repas : $2 \times 15,50€ = 31 €$

Coût : 153,20 € TTC

Soit un montant **total de 15 593.50 €** (en intégrant 153€ de frais professionnels).

C. Mise en œuvre des actions du DOCOB

Le temps consacré à l'animation de la mise en œuvre du DOCOB est partagé sur 2 postes, l'un de chef de projet et l'autre de technicien.

Le temps de travail réalisé par le service SIG de la CCVH a également été comptabilisé.

Un tableau récapitulatif du temps de travail consacré à l'animation du DOCOB est présenté en annexe I.

I. MISE EN ŒUVRE DES PROCESSUS DE CONTRACTUALISATION DU DOCOB = 22.5 JOURS

La période d'animation a été largement consacrée à l'élaboration du Projet Agro-Environnemental Climatique (PAEC), en concertation avec la Chambre d'Agriculture ainsi que divers partenaires (Communauté de communes Grand Pic Saint Loup et Conservatoire des Espaces Naturels notamment). De nombreuses réunions techniques ont été organisées pour rédiger la réponse à l'appel à projet de la Région, définir les secteurs d'intérêt prioritaires, définir les critères de priorisation, ... Du temps important a également été consacré aux diverses relectures.

Un travail d'analyse a été réalisé sur les diagnostics écologiques réalisés par le CEN afin de prendre la mesure des préconisations écologiques, en amont de la réalisation des diagnostics d'exploitation.

En raison de l'impulsion donnée par la ZPS « Hautes garrigues du Montpelliérais » (superposée partiellement au SIC « Gorges de l'Hérault ») et de l'enthousiasme des acteurs locaux, la charte a représenté un temps important de l'animation, notamment le volet « activités de pleine nature » qui a été suivi de près par le Groupement des Activités de pleine nature de l'Hérault. Cette action s'est conclue par la signature de la charte le 5 décembre 2014.

Concernant la mise en place de contrats forestiers, une première réunion a été organisée avec l'ONF, interlocuteur privilégié.

- **Elaboration du Projet agro-environnemental et climatique**
 - Réunions comités techniques PAEC (03/10/2014, 16/10/2014, 23/10/2014, 06/11/2014, 18/11/2014, 26/11/2014, 12/03/2015)
 - Réunions d'informations des agriculteurs sur la nouvelle PAC et les modalités d'engagement en MAEC (10/12/2014, 24/02/2015)
 - Relecture et analyse des diagnostics écologiques
 - Point sur les financements pour ce projet
- **Charte**
 - Réunion de travail pour l'organisation
 - Programmation de la signature, envoi des invitations, préparation de la présentation
 - Valorisation en communication (article, communiqué de presse)
- **Contrats forestiers**
 - Réunion avec l'ONF, compte-rendu, échanges avec la DREAL et ONF pour suites à donner.

2. MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D'INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION DU DOCOB = 17.5 JOURS

Un temps important de l'animation a consisté à la sensibilisation, notamment suite à diverses sollicitations d'élus ou d'acteurs du territoire.

Le site internet (commun aux deux sites Natura 2000 « Gorges de l'Hérault » et « Montagne de la Moure et Causse d'Aumelas ») est également régulièrement mis à jour.

La définition d'un plan de communication a été initiée afin de rendre plus cohérente et efficace la communication (en lien étroit avec le service communication de la CCVH).

L'organisation d'une enquête sur les chauves-souris présentes dans le bâti a été préparée (formulaire en ligne, enquête papier, ...)

Les échanges entre animateurs (en interne et principalement avec l'animatrice de la ZPS des Hautes-Garrigues) ont été nombreux, du fait des diverses actions menées conjointement entre la ZPS et le SIC (coordination pour le PAE, charte chasse, charte APN, rencontre des nouveaux élus, coordination pour les évaluations des incidences,...).

- **Informier et sensibiliser les publics ciblés**
 - Animations grand public : jour de la nuit (sur les chauves-souris et les rapaces, partenariat LPO), sur la loutre (stade de préparation de la Fête de la Nature).
 - Animations scolaires : préparation d'une intervention au collège de Saint André de Sangonis dans le cadre de la semaine de l'environnement. Echanges avec la LPO sur leur programme d'intervention en milieu scolaire
 - Animation auprès des professionnels : auprès du centre de sauvegarde de la Faune sauvage, sensibilisation des agents communaux du territoire à la faune sauvage en détresse (partenariat LPO).
 - Echanges et réunion sur la source de la Buèges (projet d'imperméabilisation du seuil)
 - Enregistrement radio (Radio Lodève, Radio Pays d'Hérault), pour évoquer l'actualité de Natura 2000 sur le territoire (notamment la charte, avec le comité départemental de spéléologie)
 - Rencontre avec un journaliste du magazine « La Vie » pour réalisation d'un article sur la biodiversité de l'Hérault
 - Réponses aux sollicitations diverses (stagiaires, élus,...)
- **Mise à jour du site internet (<http://valleeherault.n2000.fr/>)**
 - Mise à jour du contenu
- **Echanges avec d'autres animateurs**
 - Echanges en interne (technicien + chef de projet + chef de service)
 - Echanges avec le site intersecté ZPS des Hautes garrigues du Montpelliérais
- **Plan de communication**
 - Rédaction
 - Echanges avec le service communication
- **Enquête sur les chauves-souris dans le bâti**
 - Recherche des autres enquêtes similaires réalisées ailleurs en France
 - Bibliographie sur les espèces concernées
 - Rédaction du formulaire papier
 - Réalisation du formulaire d'enquête en ligne
 - Echanges avec le Groupement Chiroptères Languedoc Roussillon

3. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB = 20.5 JOURS

- **Mettre en œuvre et suivre les actions du DOCOB**
 - Réunion annuelle avec les divers partenaires pour la programmation des actions 2015 : SMBFH, CEN, LPO, GCLR
 - Rédaction et échanges sur les conventions annuelles (CEN, LPO, GCLR)
 - Journée d'échanges et de formation sur les libellules (le 20/10/2014, SMBFH)
 - COPIL Plan Chiroptères
 - COPIL Hautes-Garrigues du Montpelliérais (05/12/2014)
 - Contribution au SRCE
 - Assemblée générale du réseau des gestionnaires des espaces naturels de Languedoc Roussillon (5/02/2015)
 - Journée d'échanges sur l'état de conservation des parcours et prairies (03/03/2015)

- **Etablir le rapport d'activités annuel**
 - Suivi régulier du temps de travail
 - Rédaction du rapport
- **Présentation en COPIL de l'état annuel de réalisation**
 - Organisation, préparation de la présentation, compte-rendu du COPIL le 12 novembre 2014.
- **Etablir la programmation financière pour la phase d'animation à venir / Réaliser la demande de paiement pour la phase d'animation précédente**
- **Rechercher des financements complémentaires pour la réalisation des actions identifiées du DOCOB**
 - Séminaire sur le programme LEADER (20/01/2015)

4. MISE A JOUR DU DOCOB = 0.5 JOUR

- **Mise à jour du FSD**
 - Analyse et échanges sur les espèces mentionnées dans le FSD.

5. VEILLE ENVIRONNEMENTALE = 2 JOURS

- **Informier et conseiller les collectivités pour une bonne prise en compte du DOCOB dans les documents d'urbanisme**
 - Information auprès de la commune de Pouzols pour le choix du bureau d'étude en charge de l'évaluation environnementale du PLU
- **Informier et suivre les projets dans le cadre de l'évaluation des incidences**
 - Remise en état d'une piste à Puéchabon
 - Evaluation des Incidences Sauta Roc
 - Evaluation des incidences Grotte de Clamouse
- **Journée de veille et recueil des acteurs du territoire**
 - Etat des lieux sur le géocaching

6. RELATIONS AVEC LES SERVICES DE L'ÉTAT ET LES OPERATEURS NATURA 2000 = 2 JOURS

- **Echanges divers avec les services de l'Etat**
 - Rencontre avec le nouveau référent DDTM (10/09/2014)
 - Echanges sur le futur cadre de devis d'avril 2015 à décembre 2015 / demande de paiement
- **Echanges sur la Police de l'environnement**
 - Mail de réponse suite à sollicitation DREAL et bilan

7. SUIVI ET ETUDES = 5 JOURS

- **AQUA6 – Etude « zones humides »**
 - Etude portée par le SMBFH. Contribution à l'élaboration du cahier des charges notamment sur l'intégration des enjeux « mares temporaires » du docob.

- **AQUA7 - Etude Plan de gestion de la ripisylve de l'Hérault**
 - Participation à l'atelier de concertation (05/11/2014)
 - Relecture et corrections de l'étude
 - Participation au comité technique (06/03/2014)

- **Autres études et suivi**
 - Réunion et échanges au sujet du suivi chauves-souris sur grotte des Ressecs (APPB pour l'aigle de Bonelli)
 - Echanges GCLR sur les suivis à venir (notamment Grotte des Lauriers)

Temps d'animation – 2^{ème} phase – Septembre 2014 à mars 2015

	Temps passé			Temps prévu
	Temps chef de projet	Temps technicien	Total	Total
1 - Mise en œuvre des processus de contractualisation du DOCOB	3.5	19	22.5	17
2 - Mise en œuvre des actions d'information, communication, sensibilisation du DOCOB	4.5	13	17.5	12
3 - Suivi de la mise en œuvre du DOCOB	3	17.5	20.5	12.5
4 - Mise à jour du DOCOB	0	0.5	0.5	0
5 - Veille environnementale	1	1	2	6
6 - Relations avec les services de l'Etat et les opérateurs Natura 2000	0.5	1.5	2	5
7 - Etudes et suivi	1.5	3.5	5	9.5
	14	56	70	62