

Site Natura 2000

FR9101388 « Gorges de l'Hérault »

Rapport d'activités

1^{er} janvier au 31 décembre 2016



Janvier 2017



Sommaire

A.	Préambule.....	2
B.	Programme prévisionnel d'animation.....	4
C.	Programme réalisé.....	9

A. Préambule

Couvrant une superficie de **21 736 hectares**, le site Natura 2000 « Gorges de l'Hérault » a été proposé comme site d'importance communautaire en 2002, au titre de la Directive Habitat, en raison de son importance pour la conservation des habitats et des espèces qu'il abrite.

Son périmètre est **défini autour du fleuve Hérault** qui entaille un massif calcaire, vierge de grandes infrastructures. Le fleuve se faufile dans ses gorges bordées de hautes falaises calcaires puis coule dans la plaine viticole.

Il se superpose partiellement à 2 autres sites Natura 2000 :

- la Zone de Protection Spéciale « Hautes garrigues du Montpelliérais » FR9112004
- la Zone de Protection Spéciale « Gorges de Rieutord, Fage et Cagnasse » FR9112012

26 communes sont concernées:

- Agonès
- Aniane
- Arboras
- Argelliers
- Brissac
- Canet
- Causse-de-la-Selle
- Cazilhac
- Gignac
- Lagamas
- Laroque
- Montoulieu
- Montpeyroux
- Moules-et-Baucels
- Notre-Dame-de-Londres
- Pegairolles-de-Buèges
- Pouzols
- Puechabon
- Saint-André-de-Buèges
- Saint-André-de-Sangonis
- Saint-Bauzille-de-Putois
- Saint-Guilhem-le-Désert
- Saint-Jean-de-Buèges
- Saint-Jean-de-Fos
- Saint-Martin-de-Londres
- Viols-le-Fort

4 communautés de communes sont concernées :

- Communauté de communes du Grand Pic St Loup
- Communauté de communes Vallée de l'Hérault
- Communauté de communes Cévennes Gangeoises et Suménoises
- Communauté de communes du Clermontais

❖ **19 habitats d'intérêt communautaires** ont été recensés, dont 6 prioritaires:

Code Natura 2000	Habitat d'intérêt communautaire (* prioritaire)	Représentativité régionale	Enjeu de conservation
9530	* Pinèdes (sub-) méditerranéennes de pins noirs endémiques	> 50 %	Enjeu exceptionnel
3170	* Mares temporaires méditerranéennes	10-25 %	Enjeu très fort
8130	Eboulis ouest méditerranéens thermophiles	> 50 %	Enjeu très fort
9,10E+01	* Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	25-50 %	Enjeu très fort
92A0-1	Forêts-galeries à <i>Salix alba</i> et <i>Populus alba</i> (<i>Saulaies blanches</i>)	10-25 %	Enjeu très fort
92A0-7	Forêts-galeries à <i>Salix alba</i> et <i>Populus alba</i> (<i>Frênaies à Frêne oxyphylle</i>)	5-10 %	Enjeu très fort
6210	* Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (<i>Festuco-Brometalia</i>) (présence d'orchidées remarquables)	5-10 %	Enjeu très fort
8210	Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique	10-25 %	Enjeu très fort
7220	* Sources pétrifiantes avec formation de travertins (<i>Cratoneurion</i>)	10-25 %	Enjeu très fort
6420	Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes	0-2 %	Enjeu fort
6220	* Parcours substeppiques de graminées et annuelles du <i>Thero-Brachypodietea</i>	5-10 %	Enjeu fort
6210	Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement du <i>Festuco-Brometalia</i>	5-10 %	Enjeu fort
3250	Rivières permanentes méditerranéennes à <i>Glaucium flavum</i>	5-10 %	Enjeu fort
8310	Grottes non exploitées par le tourisme	0-2 %	Enjeu modéré
9340	Forêts à <i>Quercus ilex</i> et <i>Quercus rotundifolia</i>	2-5 %	Enjeu modéré
3260	Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du <i>Ranunculion-fluitantis</i> et <i>Callitricho-batrachion</i>	5-10 %	Enjeu modéré
5110	Formation stables xérothermophiles à <i>Buxus sem-pervirens</i> des pentes rocheuses (<i>Berberidion p.p.</i>)	5-10 %	Enjeu modéré
9380	Forêts à <i>Ilex aquifolium</i>	2-5 %	Enjeu modéré
3290	Rivières intermittentes méditerranéennes du <i>Paspalo-Agrostidion</i>	0-2 %	Enjeu faible



Mares temporaires

Parcours substeppiques



Pins de Salzmann

❖ **27 espèces d'intérêt communautaire** ont été recensées :

Code Espèce	Nom Latin	Nom Commun	Représentativité régionale	Enjeux
I163*	<i>Cotus rondeleti</i>	Chabot de l'Hérault*	25-50%	Enjeux exceptionnel
I316	<i>Myotis capaccinii</i>	Murin de Capaccini	10-25%	Enjeux très fort
I036	<i>Macromia splendens</i>	Cordulie splendide	10-25%	Enjeux très fort
I046	<i>Gomphus graslinii</i>	Gomphe à cercoïdes fourchus	10-25%	Enjeux très fort
I310	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Minioptère de Schreibers	5-10%	Enjeux fort
I305	<i>Rhinolophus euryale</i>	Rhinolophe euryale	10-25%	Enjeux fort
I138	<i>Barbus meridionalis</i>	Barbeau méridional	<2%	Enjeux fort
I304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Grand Rhinolophe	5-10%	Enjeux fort
I044	<i>Coenagrion mercuriale</i>	Agrion de Mercure	2-5%	Enjeux fort
I126	<i>Chondrostoma toxostoma</i>	Toxostome	<2%	Enjeux fort
I303	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Petit Rhinolophe	2-5%	Enjeux modéré
I355	<i>Lutra lutra</i>	Loutre d'Europe	5-10%	Enjeux modéré
I337	<i>Castor fiber</i>	Castor d'Europe	2-5%	Enjeux modéré
I041	<i>Oxygastra curtisii</i>	Cordulie à corps fin	2-5%	Enjeux modéré
I131	<i>Leuciscus souffia</i>	Blageon	2-5%	Enjeux modéré
I307	<i>Myotis blythii</i>	Petit Murin	<2%	Enjeux modéré
I087	<i>Rosalia alpina</i>	Rosalie des Alpes	<2%	Enjeux modéré
I308	<i>Barbastellus barbastellus</i>	Barbastelle d'Europe	<2%	Enjeux modéré
I088	<i>Cerambyx cerdo</i>	Grand Capricorne	<2%	Enjeux modéré
I065	<i>Euphydryas aurinia</i>	Damier de la succise	<2%	Enjeux modéré
I321	<i>Myotis emarginatus</i>	Murin à oreilles échanquées	<2%	Enjeux faible
I083	<i>Lucanus cervus</i>	Lucane cerf-volant	<2%	Enjeux faible
I096	<i>Lampetra planeri</i>	Lamproie de planer	<2%	Enjeux faible
I078	<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	Ecaille chinée	<2%	Enjeux faible



Murin de Capaccini



Cordulie splendide



Chabot de l'Hérault

Le document d'objectifs (DOCOB) du site « Gorges de l'Hérault »

L'arrêté ministériel du 25 mars 2011 désigne le site en tant que Zone Spéciale de Conservation.

Le DOCOB a été validé par le Comité de pilotage (COFIL) le 5 juillet 2013 et approuvé par arrêté préfectoral le 18 octobre 2013.

M. Donnadiou, maire de Pouzols, est élu président du Comité de pilotage (COFIL) lors de sa première réunion le 23 février 2011.

A l'occasion du premier comité de pilotage d'animation le 12 novembre 2014, M. Carceller, maire de Montpeyroux, est élu président du Comité de pilotage.

La structure porteuse du DOCOB

La Communauté de communes Vallée de l'Hérault a porté l'élaboration du DOCOB. Elle est désormais chargée de l'animation de sa mise en œuvre. Deux personnes sont chargées de cette mission : Laure Béné, chef de projet et Mélina Choupin, technicienne (remplacée temporairement en 2016 par Fabienne Ribo). Thibault Roure, technicien SIG, apporte également sa contribution pour la réalisation de cartes ou d'analyses de surfaces.

Objet du présent document :

La structure animatrice est chargée d'établir un rapport d'activités à l'issue de chaque demande de paiement auprès des financeurs.

Le présent document constitue ce rapport. Il couvre la période d'animation **du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016.**

B. Programme prévisionnel d'animation

1. Mise en œuvre des processus de contractualisation du DOCOB

Référence actions dans le Docob : FOR 1 – OUV 1 – OUV 2 – AMO 1 – ESP 1 – ISV 1

Public visé : agriculteurs, acteurs de pleine nature et propriétaires

Contribuer à la mise en œuvre du PAEC « Garrigues de l'Hérault »

En lien avec la Chambre d'Agriculture qui est coordonnatrice du PAEC, du temps de travail est prévu pour le recensement des bénéficiaires potentiels de MAEC, l'assistance technique et administrative du montage des contrats, la participation aux instances de gouvernance (COFIL, COTECH PAEC et MAEC, la relecture des notices) ainsi que le suivi des signataires engagés en 2015.

148,20 heures de travail en régie

Date prévisionnelle : janvier à juillet 2016 principalement

Action Pin de Salzmann :

Réunion préparation et mise en place de contrat ou d'action de sensibilisation

Contractualisation avec les propriétaires privés afin de conserver des îlots de sénescence.

27,30 heures de travail en régie

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

Réunion, préparation et mise en place de contrat sur les pelouses sèches

Dans la poursuite du travail engagé en 2015 avec le CEN (Conservatoire des Espaces Naturels), il s'agit de concrétiser les mesures de gestion préconisées aux propriétaires des pelouses sèches, par la concrétisation de contrats « ni-ni ».

46.80 heures de travail en régie

3 jours de prestation CEN L-R

Date prévisionnelle : mai à décembre 2016

Suivre et évaluer les opérations contractualisées

Suivi des MAEC 2015 – Reprendre contact avec l'ensemble des éleveurs.

23.40 heures de travail en régie

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

Recenser les adhérents potentiels à la charte Natura 2000 et suivre les signataires

Poursuivre la recherche de nouveaux signataires : Association de chasse, groupement des APN et notamment la randonnée équestre en vue de la signature d'une charte. Poursuivre les actions avec les signataires déjà engagés.

35.10 heures de travail en régie

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

Coût total : 4704,22 € TTC (régie) + 1425 € TTC (prestation) = 6129,22 € au total

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

2. Mise en œuvre des actions d'information, communication, sensibilisation du DOCOB

Référence actions dans le Docob : ISV 1, OUV 3

Publics visés et partenaires : tout public

Informier et sensibiliser les publics préalablement ciblés

Prendre contact et informer les acteurs dont les activités peuvent être en lien direct avec la conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire, notamment les chasseurs, les agriculteurs, les propriétaires de mares, les acteurs en lien avec la production / le transport d'énergie,... Animations grand public (appui LPO)

Sensibilisation et information des spéléologues sur les périodes de sensibilité (hibernation, mise bas) par l'installation d'une signalétique à l'entrée de 2 cavités (Aven de la Combe du Buis= 1 panneau et Aven des 3 trous = 3 panneaux).

89.70 heures de travail en régie

2.5 jours de prestation LPO (1150€)

2385.00 € signalétique sensibilisation /information

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

Animer les chartes chasse et APN :

Initier ou poursuivre des actions avec les signataires déjà engagés : En collaboration avec l'animatrice de la ZPS « Hautes garrigues du Montpellier »

39.00 heures de travail en régie

Date prévisionnelle : printemps 2016

Suivi de l'étude canoë

Assurer la bonne prise en compte du volet biodiversité, par l'ensemble des acteurs de la profession et les usagers en vue de la signature d'une charte.

58.50 heures de travail en régie

Date prévisionnelle : Avril à septembre 2016

Suivi du site internet

Mise à jour régulière avec intégration des comptes-rendus de réunions et des actualités du Site.

31.20 heures de travail en régie

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

Réalisation de cartes et d'analyses cartographiques

Appui du service SIG pour la conception régulière de cartes, en tant que support d'échange avec les partenaires pour la conception de projet ou pour figurer sur des documents de communications. Appui dans la gestion des données SIG.

31.20 heures de travail en régie

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

Coordination - prévention incendie

Réunion avec tous les acteurs de la DFCI en vue de coordonner les actions de débroussaillage avec les enjeux habitats.

11.70 heures de travail en régie

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

Initier et contribuer aux échanges avec d'autres animateurs pour mutualiser les expériences de gestion des sites

Cette rubrique comprend également la participation aux colloques, forums, comités de pilotage sur des thématiques en lien direct avec les enjeux de conservation sur le site Natura 2000.

62.40 heures de travail en régie.

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

Coût : 5937.20 € TTC (régie) + 3535.00 € TTC (prestation) = 9472.20 € au total

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB

Référence actions dans le Docob : Toutes les actions, AMO (1, 2, 3)

Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire et partenaires institutionnels, collectivités locales,...

Mettre en œuvre et suivre les actions du DOCOB (dont l'appui au pastoralisme): 81,90 heures de travail en régie

COFIL annuel : 23.40 heures de travail en régie

Etablir la programmation financière : 42.90 heures de travail en régie

Etablir un rapport d'activité annuel et le bilan des 3 ans: 27.30 heures de travail en régie

Rechercher des financements complémentaires : 3.90 heures de travail en régie

Tuilage : 89.70 heures de travail en régie

Coût : 5468.70 € TTC (régie)

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

4. Mise à jour du DOCOB

Référence actions dans le Docob : AMO 1

Publics visés et partenaires : services de l'Etat (DDTM et DREAL)

Analyser les évolutions du contexte (réglementaire et local..) et proposer des ajustements éventuels

3.90 heures de travail en régie

Date prévisionnelle de réalisation : 1^{er} semestre 2016

Procéder aux mises à jour du DOCOB (FSD)

43.90 heures de travail en régie

Date prévisionnelle de réalisation : 1^{er} semestre 2016

Coût : 140.40 € TTC (régie)

Date prévisionnelle de réalisation : 1^{er} semestre 2016

5. Veille environnementale

Référence actions dans le Docob : AMO 2

Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire, services de polices,...

Informier et conseiller les collectivités pour une bonne prise en compte du DOCOB dans les documents d'urbanisme : 23.40 heures de travail en régie

Informier et suivre les projets dans le cadre de l'évaluation des incidences : 27.30 heures de travail en régie

Veille bibliographique : 11.70 heures de travail en régie

Veille environnementale sur le terrain : 19.50 heures de travail en régie

Coût : 1407.67 € TTC (régie)

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

6. Relations avec les services de l'Etat et les opérateurs Natura 2000

Référence actions dans le Docob : ACS 1

Publics visés et partenaires : Services de l'Etat

Réunion et échange avec les services de l'état: 31.20 heures de travail en régie

Réunion des opérateurs N2000 : 15.60 heures de travail en régie

Police de l'environnement : 11.70 heures de travail en régie

Coût : 1055.03 € TTC (régie)

Date prévisionnelle de réalisation : 2^{ème} semestre 2016

7. Suivi et études

Référence actions dans le Docob : AQUA 1 – AQUA 4 – AQUA 5 – AQUA 6 – AQUA 7 – ACS 1 – ACS 2 – ASV 1.

Publics visés et partenaires : partenaires techniques (CBN, GCLR,...)

Etude Buèges/ Avèze /Lamalou

23.40 heures de travail en régie

Mise en œuvre PG ripisylve Hérault :

Accompagnement du SMBFH pour le suivi du front de colonisation de la Rénouée du Japon.

31.20 heures de travail en régie

Suivi du PDPG

Suivi de la mise en cohérence du PDPG avec les enjeux du DOCOB (gestion du rempoissonnement, prise en compte des sensibilités et des enjeux espèces).

27.30 heures de travail en régie

Suivi de l'inventaire des mares conduit par le Conservatoire Botanique National (financement DREAL) : pré-enquête auprès des chasseurs des élus et des exploitants (MAEC 2015) pour l'identification des mares et appui terrain.

54.60 heures de travail en régie

Inventaire et caractérisation de l'habitat « source pétrifiante du parapluie » dans le but de définir un plan d'action pour gérer la fréquentation du site.

3.90 heures de travail en régie

2 jours de prestation CEN L-R (950 €)

Suivi des continuités écologiques

11.70 heures de travail en régie

Identification des gîtes à chauves-souris : 39.00 heures de travail en régie et 10 jours en prestation – GCLR (4000€)

Coût : 3086.58€ TTC (régie) + 4950.00 € (prestations) = 8036.58 € au total

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

9. Bilan financier :

Régie :	Prestataires :
21799.79 € TTC + 3269.97 € (frais directs)	9910.00 € TTC
Soit un montant total : 34979.76 € TTC	

C. Programme réalisé

I. MISE EN ŒUVRE DES PROCESSUS DE CONTRACTUALISATION DU DOCOB :

Réalisé par FR : 126H (16.15 JOURS)

Réalisé par MC : 16H15 (2.0 JOURS)

Référence actions dans le Docob : FOR 1 – OUV 1 – OUV 2 – AMO 1 – ESP 1 – ISV 1

Public visé : acteurs forestiers, agriculteurs, acteurs de pleine nature et propriétaires

- **Contribuer à la mise en œuvre du PAEC « Garrigues de l'Hérault »**

Le suivi du PAEC s'est concrétisé à travers :

Le recensement des bénéficiaires potentiels de MAEC, la concertation et les échanges avec l'opérateur PAEC et les autres partenaires du PAEC :

- Participation aux COTECH(s) biodiversité (25/03/2016, 29/04/2016)
- Bilan année d'animation (30/07/2016)
- Lancement de la campagne d'animation MAEC Biodiversité 2017 sur le PAEC « Garrigues de l'Hérault » (réunion le 04/10/2016)

- **Mise en place de contrats agricoles – MAEC 2016**

Réunions avec les éleveurs et la chambre d'agriculture pour les autodiagnostic MAEC (05/02/2016, 12/02/2016).

Réunion des éleveurs pour une présentation de la démarche et la formation à l'auto diagnostic avec l'expert de la Chambre d'agriculture (24/02/2016).

Accompagnement d'une botaniste du CEN L-R sur une exploitation pour la réalisation d'un diagnostic écologique (13/04/2016).

Visite d'une exploitation avec l'expert pastoral pour le diagnostic agro pastoral, restitution des diagnostics et proposition de mesures à l'éleveur (14/04/2016).

- **Perspectives MAEC 2017**

Recensement et contact des 6 éleveurs potentiels pour la campagne 2017.
Réunion autour de la formation à l'autodiagnostic (15/12/2016)

Au total pour le PAEC / MAEC 2016 et MAEC 2017 :

Prévisionnel : 148.20 Heures de travail en régie

Réalisé : 62H45 (FR) + 13H (MC)

- **Suivre et évaluer les opérations contractualisées**

Suivi des MAEC 2015 : contact des éleveurs pour le suivi de l'enregistrement de leurs pratiques.

Prévisionnel : 23.40 heures de travail en régie

Réalisé : 3H (FR)

- **Contrats Buèges :**

Relecture échanges et finalisation des notices de gestion en vue du montage des contrats Natura 2000 « Non agricole, non forestier » pour 4 parcelles, dans le cadre de la procédure par appel à projet du 15 juin 2016.

- **Perspectives de contrat 2017**

Rencontre avec un technicien du Conseil Général (24/03/2016) pour étudier la pertinence d'un contrat de débroussaillage avec les chasseurs sur le territoire en 2017 ou 2018 (commune de Montpeyroux).

Au total pour les Contrats Buèges 2016 et perspectives 2017 :

Prévisionnel : 46.80 heures de travail en régie

3 jours de prestation CEN L-R (1425 €)

Réalisé: 27H15 (FR) + 1h30 (MC)

- **Recenser les adhérents potentiels pour la charte Natura 2000 et suivre les signataires**

Suivi des signataires : réunion de consultation et de sensibilisation des spéléologues dans le cadre de la gestion de l'accès à 2 avens fermés au public : Aven Vidal et Aven du trou qui fume (10/10/2016).

Echanges avec des clubs de spéléologie indépendants.

Prévisionnel : 35.10 de travail en régie

Réalisé : 33H00 (FR) + 1H45 (MC)

Coût total : 2300.88 € TTC (régie) + 1425 € TTC (prestation CEN L-R) = 3725.88 € au total

2. MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D'INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION DU DOCOB

Réalisé par FR: 192 H 45 (24.71 j)

Réalisé par MC : 7H30 (0.94 j)

Réalisé par LB : 18H30 (2.37 j)

Réalisé par TR : 16H15 (2.08 j)

Référence actions dans le Docob : ISV 1, OUV 3

Publics visés et partenaires : tout public, de pêche, loueurs de canoë, baignade...

- **Elaboration d'un plan de communication**

- Structuration des messages de communication et des outils à mobiliser sur les 6 ans du DOCOB. Réunions avec le service communication CCVH (06/06/2016 et 04/07/2016), et rencontre d'un prestataire.

Réalisé : 14h00 (FR)

- **Informier et sensibiliser les publics préalablement ciblés**

Animations avec la LPO :

- « Attention site remarquable », (20/07/2016 - Impact APN sur espèces et milieux, amont de la Combe du cor).
- « Nuit internationale de la chauve-souris », (27/08/2016, les chauves-souris: diversité, cycles de vie, fragilité, menaces et problématiques dans l'habitat)
- « Biodiversité et milieux remarquables des sources de la Buèges » (24/09/2016, dans le cadre du Festival d'Activité Natures porté par l'office du tourisme « Grand Pic St Loup)).
- « Yeuseraie et changement climatique », co animée avec le CNRS (27/11/2016, adaptation de la forêt à chêne vert au changement climatique).

Fête de la Nature : tenu d'un stand sur la reconnaissance des chants d'oiseaux dans le cadre d'un « rallye nature » (22/05/2016).

- **Co-organisation (CEN LR et SUP agro) de la journée d'échanges/formation** entre agents des administrations sur le thème des milieux ouverts : « entre pastoralisme et environnement », comment faire jouer les complémentarités des politiques publiques (18/07/2016).

Organisation du panneautage de sensibilisation à l'entrée de 2 Avens (Grotte des Lauriers (LAROQUE) Aven des 3 trous (Saint Guilhem le Désert) → pose de 5 panneaux (contact et accord des propriétaires, choix du prestataire, des supports, relecture et validation en partenariat avec les différents acteurs notamment le GCLR (textes et illustrations),

Prévisionnel : 89.70 heures en régie

1000 € - 2.5 Jours (LPO)

2043.00 € Conception / Fabrication et pose de panneaux (ANAGRAM)

Réalisé : 81H00 (FR) + 2H15 (MC) + 9H30 (LB)

- **Animer les chartes chasse et APN :**

Initier ou poursuivre des actions avec les signataires déjà engagés : en collaboration avec l'animatrice de la ZPS « Hautes garrigues du Montpellier »

Rencontre et sensibilisation des signataires de la charte chasse (Syndicat de chasse de Saint Martin de Londres et Saint Guilhem le Désert) à l'occasion d'une enquête sur les mares du territoire (en appui du CBN med).

Prévisionnel : 39.00 heures de travail en régie

Réalisé : 8H45 (FR)

- **Suivi de l'étude canoë**

S'assurer de la bonne prise en compte du volet biodiversité, par l'ensemble des acteurs de la profession et les usagers.

Participation au COFIL N°1 (04/07/2016 : présentation des objectifs et de la méthodologie d'étude, ainsi que des premiers éléments de diagnostic).

Participation au COFIL N°2 (18/10/2016 : présentation du diagnostic réalisé par le bureau d'études JED et partage des principaux enjeux identifiés).

Participation aux ateliers thématiques : Structuration d'ensemble des parcours aquatiques -canoë-kayak et baignade- (08/11/2016 et 09/11/2016)

Prévisionnel : 58.50 heures de travail en régie

Réalisé : 11H00 (FR) + 9H00 (LB)

- **Suivi du site internet**

Mise à jour du site en amont de chaque événement de sensibilisation. Intégration des comptes-rendus de réunions ou de COFIL.

Prévisionnel : 31.20 heures de travail en régie

Réalisé : 7h15 (FR) + 0h30 (MC)

- **Réalisation de cartes et d'analyses cartographiques**

Conception de cartes, support d'échange avec les partenaires pour la conception de projet ou pour figurer sur des documents de communications. (→ Evaluation d'incidence, suivi des projet urbanistiques : PLU, MAEC..., contrats Natura 2000, échanges avec les acteurs : agriculteurs, fédération de pêche, chasse..)

Appui dans la gestion des données SIG

Prévisionnel : 31.20 heures de travail en régie

Réalisé service SIG : 16h25

⇒ Technicienne N 2000 : réorganisation de l'arborescence des couches de données (outil Aigle)

Réalisé: 2H30 (FR)

- **Initier et contribuer aux échanges avec d'autres animateurs pour mutualiser les expériences de gestion des sites**

Echanges avec le chef de projet, avec directeur des services techniques, avec le président de COFIL, avec la vice-présidente à l'environnement de la CCVH.

Echanges avec les gestionnaires de sites voisins (CCGPSL notamment).

Echanges avec les prestataires.

Prévisionnel : 62.40 heures de travail en régie.

Réalisé: 68H45 (FR) + 4h45 (MC)

Coût : 3754.52 € TTC (régie) + 3043.00 € TTC (prestation) = 6797.52 € au total

3. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB :

Réalisé par FR: 249 H 45 (32,02 j)

Réalisé par MC : 82H (10.51j)

Réalisé par LB : 51H45 (6.63 j)

Référence actions dans le Docob : Toutes les actions, AMO (1, 2, 3)

Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire et partenaires institutionnels, membres du copil collectivités locales,...

- **Mettre en œuvre et suivre les actions du DOCOB**

- Suivi des Partenariats : convention cadre pluriannuelle d'animation du site entre CCHV et état. Convention pluriannuelle et particulière pour l'animation du DOCOB entre les 4 EPCI (CCCGS, CCGPSL, CCC, CCVH).
- Convention avec les partenaires techniques GCLR, CEN L-R, LPO.
- Convention de partenariat entre la fédération 34, la CCVH et une société de pêche (Baux de pêche)

Prévisionnel : 81,90 heures de travail en régie

Réalisé: 20H30 (FR) + 48H15 (MC) + 15H (LB)

- **COFIL 2016 (13/12 /2016) Organisation, diaporama, compte-rendu.**

Prévisionnel : 23.40 heures de travail en régie

Réalisé: 39H15 (FR) + 1H30 (MC) + 10H15 (LB)

- **Etablir le rapport d'activités annuel**

Un temps important est consacré au suivi du temps de travail.

Prévisionnel : 27.30 heures de travail en régie

Réalisé: 30H15 (FR) + 5H45 (MC) + 4H (LB)

- **Programmation financière**

- **Réaliser la demande de paiement pour la phase d'animation précédente**

Prévisionnel : 42.90 heures de travail en régie

Réalisé : 9H45 (MC)

- **Réaliser la demande de subvention pour la phase d'animation de l'année en cours et le suivi du budget**

Réalisé: 37H30 (FR) +2h45 (MC)

- **Etablir la programmation financière pour la phase d'animation à venir**

Montage du programme d'action pour 2017 en fonction des actions prioritaires du DOCOB.

Beaucoup de temps a été consacré aux échanges en interne et avec les prestataires potentiels pour la réalisation de ce programme :

- Réunion sur le projet d'étude génétique de la Loutre avec SMBFH, CIRAD, et HGM (27/06/2016).
- Nombreux échanges avec l'ONEMA (projet d'étude sur le Chabot de l'Hérault)
- Calage avec l'ONF pour la conduite d'une étude complémentaire sur l'Osmoderne.
- Rencontre avec SMBFH, l'agence de l'eau, HGM pour le portage de l'étude Buèges Avèze, Lamalou (22/09/2016).
- Rencontre de l'agence Anagram avec le service communication de la CCVH pour échanger sur la mise en œuvre des supports programmés dans le plan de communication du site Natura 2000 (11/07/2016).
- Réunion d'échange avec le CEN L-R sur les perspectives d'animation 2017 (23/08/2016).

Rencontre de l'agence Anagram avec le service communication de la CCVH pour échanger sur la mise en œuvre des supports programmés dans le plan de communication du site Natura 2000 (11/07/2016).

Prévisionnel : 42.90 heures de travail en régie

Réalisé: 75H22 (FR) + 8H (LB)

- **Rechercher des financements complémentaires**

Prévisionnel : 39,90 heures de travail en régie

Réalisé: 0H00

- **Tuilage et prise en main des différents dossiers**

Prévisionnel : 89.70 heures de travail en régie

Réalisé: 46H (FR) + 14h (MC) + 14h30 (LB)

Coût : 7280.47 € TTC (régie)

4. MISE A JOUR DU DOCOB

Réalisé par FR : 0H30 (0.06 j)

Réalisé par MC : 0H15 (0.02j)

Réalisé par LB : 0H30 (0.06j)

Référence actions dans le Docob : AMO 1

Publics visés et partenaires : services de l'Etat (DDTM et DREAL)

Procéder aux mises à jour du DOCOB (FSD)

Relecture et validation du FSD

Prévisionnel : 43.90 heures de travail en régie

Réalisé: 0H30 (FR) + 0H15 (MC) + 0H30 (LB)

Coût : 18.09 € TTC (régie)

5. VEILLE ENVIRONNEMENTALE :

Réalisé par FR : 48H (6,15 j)

Réalisé par MC : 4H30 (0.55 j)

Réalisé par LB : 2H30 (0.32 j)

Référence actions dans le Docob : AMO 2

Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire, services de polices, ...

Informier et conseiller les collectivités pour une bonne prise en compte du DOCOB dans les documents d'urbanisme : suivi du volet environnemental des PLU :

- PLU de Brissac
- PLU de Saint André de Sangonis

Prévisionnel : 23.40 heures de travail en régie

Réalisé: 6H15 (FR)

- **Informé et suivre les projets dans le cadre de l'évaluation des incidences :**

Evaluation des incidences pour :

Evènements sportifs:

Duo des Lavagnes, Festa Trail, trail du Berger, Trans Cévennes Sauta ROC (Saint Guilhem le Désert)
Forage du Fesquet,

Autre :

Captage d'eau potable de Puéchabon,
Festival d'Activités Nature,
Renouvellement de pylône HT Ligne Gange Viradel.

Prévisionnel : 27.30 Heures de travail en régie

Réalisé: 36H30 (FR) + 4H30 (MC) + 2H30 (LB)

- **Veille bibliographique :**

Prévisionnel : 11.70 heures de travail en régie

Réalisé : 5H15 (FR)

Recherches bibliographiques en amont des réunions et des suivis d'étude. Se tenir informé des nouvelles parutions.

Coût : 919.86 € TTC (régie)

6. RELATIONS AVEC LES SERVICES DE L'ETAT ET LES OPERATEURS NATURA 2000 :

Réalisé par FR : 26,25 heures (3,39 j)

Réalisé par MC : 4H15 (0.53j)

Réalisé par LB : 2H15 (0.28 j)

Référence actions dans le Docob : ACS I

Publics visés et partenaires : Services de l'Etat et opérateurs Natura 2000

- **Echanges divers avec les services de l'Etat :**

Sur la réglementation, le volet administratif, la future programmation et les financements.

Prévisionnel : 31.20 heures de travail en régie

Réalisé: 16H40 (FR) + 4H30 (MC) + 0H30 (LB)

- **Police de la Nature**

Relais auprès des services de l'état de l'incidence potentiellement impactante de certaines activités (ex : terrassement des berges sur le lit du fleuve : Saint Bauzille de Putois).

Prévisionnel : 11.70 heures de travail en régie

Réalisé: 1H00 (FR)

- **Réunion des opérateurs :**

- Réunion régionale des opérateurs (09/06/2016 et 10/06/2016).
- Réunion départementale des opérateurs (08/10/2016).

Prévisionnel : 15.60 heures de travail en régie

Réalisé: 8H45 (FR) + 1H45 (LB)

Coût : 559.30 € TTC (régie)

7. SUIVI ET ETUDES :

Réalisé par Fabienne : 100H20 (12.86 j)

Réalisé par Mélina : 10 H (1.28 j)

Réalisé par LB : 10H15 (1.31 j)

Référence actions dans le Docob : AQUA 1 – AQUA 4 – AQUA 5 – AQUA 6 – AQUA 7 – ACS 1 – ACS 2 – ASV 1.

Publics visés et partenaires : partenaires techniques Syndicat Mixte du bassin versant de l'Hérault, Groupe chiroptères L-R, CEN L-R.

- **Etude Buèges/ Avèze /Lamalou**

Suivi du projet d'étude de gestion patrimoniale en lien avec les pressions et usages de l'eau sur la Buèges, le Lamalou et l'Avèze. Réunion le 22 / 09 /2016.

Prévisionnel : 23.40 heures de travail en régie

Réalisé: 9H00 (FR) + 7H (MC) + 2H30 (LB)

- **Mise en œuvre Plan de gestion ripisylve Hérault :**

Suivi et localisation du front de colonisation des plantules de Renouée du Japon en appui du SMFH et SIVU Ganges le Vigan. Terrains le 11/03/2016 et le 12/04/2016

Prévisionnel : 31.20 heures de travail en régie

Réalisé: 17H30 (FR) + 1H (MC)

- **Suivi du PDPG**

Suivi de la mise en cohérence du PDPG avec les enjeux du DOCOB (gestion du repoissonnement, prise en compte des sensibilités et des enjeux espèces notamment le Chabot de L'Hérault).

Nombreux échanges et rencontre avec la chargée de mission de la Fédération de l'Hérault pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (révision du PDPG le 15/06/2016).

Echange avec l'ONEMA.

Prévisionnel : 27.30 heures de travail en régie

Réalisé: 17H30 (FR) + 3H30 (LB)

- **Suivi de l'inventaire des mares conduit par le Conservatoire Botanique National méditerranéen (CBN Med)**

- ⇒ **Suivi de l'inventaire**

- Mise en adéquation des actions entre les partenaires : Choix commun d'indicateurs à relever sur les mares entre le CBN Med et le CEN L-R (dans une perspective de priorisation des actions de gestion à mettre en œuvre sur ces mares).

- ⇒ **Contribution à l'inventaire :**

- Enquête auprès des élus sur 2 communes abritant de nombreuses mares Puéchabon et Causse de la Selle (=> rédaction de courriers, création de cartes, échanges téléphoniques (mai 2016).
- Rencontres sur le terrain des sociétés de chasse signataires de la charte pour localiser de nouvelles mares avec l'appui de la fédération de chasse de L'Hérault et la présence du CBN Med :
 - Société de chasse de Saint Martin de Londres (08/06/2016),
 - Société de chasse de St Guilhem le désert (11/10/ 2016).
- Rencontre sur le terrain Maire de Puéchabon avec le CBN (21/07/2016).

Prévisionnel: 54.60 heures de travail en régie

Réalisé: 22H20 (FR) + 3H15 (LB)

- **Suivi de l'inventaire des zones Humides (porté par SMBFH)**

Participation aux comités de pilotage Zones humides (20/06/2016 et 21/11/2016)

- **COFIL N° 1 le 20/06/2016**
- **COFIL N° 2 LE 21/11/2016**

Prévisionnel : 0 heures de travail en régie

Réalisé: 7H (FR)

- **Participation à la journée d'échanges/formation** entre agents des administrations sur le thème des milieux ouverts : « entre pastoralisme et environnement » :
→ Comment faire jouer les complémentarités des politiques publiques ? (18/07/2016).

Réalisé: 4H15 (FR)

- **Inventaire et caractérisation de l'habitat « source pétrifiante du parapluie » dans le but de définir un plan d'action pour gérer la fréquentation du site.**

Relecture du rapport

Prévisionnel : 3.90 heures de travail en régie

2 jours de prestation CEN L-R (950 €)

Réalisé : 6H30 (FR) + 1H (LB)

- **Identification des gîtes à chauves-souris :**

Suivi nocturne et capture site de la Combe du Buis (03/08/2016). Rencontre mairie de Laroque dans le cadre du suivi de l'aven des Lauriers (Conf. Compte rendu).

Nombreux échanges avec le GCLR

Prévisionnel : 39.00 heures de travail en régie et 10 jours en prestation GCLR (4000 €)

Réalisé: 16H15 (FR) + 2H (MC)

Coût : 2075.26€ TTC (régie) + 4950.00 € (prestation) = 7025.26 € au total

Soit un montant total de 26307.94 € TTC

	Temps réalisé					Temps prévu
	Temps Chef de projet	Temps techniciennes N2000		Temps technicien SIG	Total	Total
		Titulaire	Remplaçante			
1 - Mise en œuvre des processus de contractualisation du DOCOB	0	16.15	126	0	142.15	280.80
2 - Mise en œuvre des actions d'information, communication, sensibilisation du DOCOB	18.5	7.5	192.75	0	218.75	323.70
3 - Suivi de la mise en œuvre du DOCOB	51.75	87	249.75	16.25	404.75	269.10
4 - Mise à jour du DOCOB	0.2	0.25	0.5	0	0.95	7.8
5 - Veille environnementale	2.5	4.5	48	0	55	81.90
6 - Relations avec les services de l'Etat et les opérateurs Natura 2000	2.25	4.25	26.25	0	32.75	58.50
7 - Etudes et suivi	10.25	10	100.2	0	120.45	191.10
Totaux	85.45	129	743	16.25	974.7	1212.90

La différence entre le temps prévu et le temps réalisé s'explique par la prise de congé parental plus long qu'initialement prévu pour la chef de projet et la technicienne titulaire Natura 2000.