


Site Natura 2000 FR9101393

« Montagne de la Moure et cause d'Aumelas » Rapport d'activités

Janvier à décembre 2016



Janvier 2017



Sommaire

A.	Préambule.....	2
B.	Présentation du programme d'animation.....	4
C.	Présentation des actions réalisées.....	8

A. Préambule

Couvrant une superficie de **9 369 hectares**, le site Natura 2000 « Montagne de la Moure et cause d'Aumelas » a été proposé comme site d'importance communautaire en 2002, au titre de la Directive Habitat, en raison de son importance pour la conservation des habitats et des espèces qu'il abrite.

Ce territoire est un territoire de garrigues situé entre les 3 bassins de vie que sont l'agglomération de Montpellier, le bassin de Thau et la vallée de l'Hérault. L'activité agricole, en particulier pastorale, les incendies, le défrichage et le caractère rural du site en font le plus grand territoire de garrigue non fragmenté du département de l'Hérault. Deux caractéristiques y sont retrouvées : la grande naturalité des paysages quasiment exempts d'équipements, et la prédominance des milieux ouverts (pelouses et faciès variés de garrigues). A noter également la présence de nombreuses mares méditerranéennes temporaires réparties sur l'ensemble du site.

Il se superpose partiellement à un autre site Natura 2000 désigné le 6 octobre 2016 : la Zone de Protection Spéciale « Garrigues de la Moure et d'Aumelas » FR9112037.

11 communes sont concernées:

- Aumelas
- Cournonterral
- Montarnaud
- Montbazin
- Murviel les Montpellier
- Pignan
- Poussan
- Saint Pargoire
- Saint Paul et Valmalle
- Vendémian
- Villeveyrac

3 communautés de communes sont concernées :

- Montpellier Méditerranée Métropole
- Communauté de communes Nord Bassin de Thau
- Communauté de communes Vallée de l'Hérault

❖ 11 habitats d'intérêt communautaire ont été recensés, dont 3 prioritaires:

Code Nat 2000	Intitulé	Note finale	Enjeu
3170-2	Mares temporaires méditerranéennes	10	Très fort
6420-4	Prés humides méditerranéens du Languedoc	8	Fort
6220	Parcours substeppiques de graminées et annuelles du <i>Thero-Brachypodietea</i>	7	Fort
8130-22	Eboulis calcaires mésoméditerranéens et supraméditerranéens à éléments moyens, du Midi	6	Modéré
5210-1	Juniperaies à Génévrier oxycèdre	6	Modéré
5210-3	Junipéraies à Génévrier rouge	6	Modéré
8310	Grottes non exploitées par le tourisme	6	Modéré
9340	Forêts à <i>Quercus ilex</i> et <i>Quercus rotundifolia</i>	5	Modéré
3140-1	Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques	5	Modéré
3250-1	Végétation pionnière des rivières méditerranéennes à Glaucière jaune et Scrophulaire des chiens	5	Modéré
3290-1	Têtes de rivières et ruisseaux méditerranéens s'asséchant régulièrement ou cours médian en substrat géologique perméable	3	Faible



Mare temporaire méditerranéenne

Parcours substeppiques



❖ **9 espèces d'intérêt communautaire** ont été recensées :


Code Nat 2000	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Note finale	Enjeu
1316	Murin de Capaccini	<i>Myotis capaccinii</i>	7	Fort
1310	Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersi</i>	6	Modéré
1307	Petit Murin	<i>Myotis oxygnathus</i>	6	Modéré
1303	Petit Rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	6	Modéré
1304	Grand Rhinolophe	<i>Rhinolophus ferumequinum</i>	5	Modéré
1088	Grand Capricorne	<i>Cerambyx cerdo</i>	5	Modéré
1044	Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>	5	Modéré
1321	Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>	4	Faible
1083	Lucane cerf-volant	<i>Lucanus cervus</i>	4	Faible



Murin de Capaccini
© Vincent Rufay



Minioptère de Schreibers
© Blandine Carré



Petit Murin
© Raphaël Colombo

Le document d'objectifs (DOCOB) du site « Montagne de la Moure et cause d'Aumelas »

A l'occasion du Comité de pilotage (COPIL) le 25 novembre 2014, le DOCOB est approuvé et M. Saintpierre, maire d'Aumelas, est élu président du COPIL.

Le DOCOB est approuvé par arrêté préfectoral le 26 février 2015.

La structure porteuse du DOCOB

La Communauté de communes Vallée de l'Hérault a porté l'élaboration du DOCOB. Elle est désormais chargée de l'animation de sa mise en œuvre. Deux personnes sont chargées de cette mission : Laure Béné, chef de projet et Méлина Choupin, technicienne (remplacée temporairement en 2016 par Fabienne Ribo). Thibault Roure, technicien SIG, apporte également sa contribution pour la réalisation de cartes ou d'analyses de surfaces.

Objet du présent document :

La structure animatrice est chargée d'établir un rapport d'activités à l'issue de chaque demande de paiement auprès des financeurs.

Le présent document constitue ce rapport. Il couvre la période d'animation **du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016.**

B. Présentation du programme d'animation

1. Mise en œuvre des processus de contractualisation du DOCOB

Référence actions dans le Docob : OUV 1 – OUV 2 - ANIM 1 – HUM 1

Public visé : agriculteurs, acteurs de pleine nature et propriétaires

- **Contribuer à la mise en œuvre du PAEC « Garrigues de l'Hérault »**

En lien avec la Chambre d'Agriculture qui est coordonnatrice du PAEC, du temps de travail est prévu pour le recensement des bénéficiaires potentiels de MAEC, l'assistance technique et administrative du montage des contrats, la participation aux instances de gouvernance (COFIL, COTECH PAEC et MAEC, la relecture des notices).

105.30 heures de travail en régie

Date prévisionnelle : janvier à juillet 2016 principalement

- **Recenser les adhérents potentiels à la charte Natura 2000 et suivre les signataires**

Poursuivre la recherche de nouveaux signataires (Association de chasse, comité départemental de VTT, ...).

27.30 heures de travail en régie

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

- **Réunion, préparation et mise en place de contrat sur les mares**

Dans la poursuite du travail engagé en 2015 avec le CEN (Conservatoire des Espaces Naturels), il s'agit de concrétiser les mesures de gestion préconisées aux propriétaires de mares, par la concrétisation de contrats « ni-ni ».

35.10 heures de travail en régie

2 jours de prestation CEN L-R

Date prévisionnelle : mai à décembre 2016

Coût total : 2885.53€ TTC (régie) + 950 € TTC (prestation) = 3835.53 € au total

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

2. Mise en œuvre des actions d'information, communication, sensibilisation du DOCOB

Référence actions dans le Docob : INFO 1, OUV 3

Publics visés et partenaires : tout public

- **Informier et sensibiliser les publics préalablement ciblés**

Prendre contact et informer les acteurs dont les activités peuvent être en lien direct avec la conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire, notamment les chasseurs, les agriculteurs, les propriétaires de mares, les acteurs en lien avec la production / le transport d'énergie,... Animations grand public (appui LPO).

Mise en place d'un panneau de sensibilisation/information -Aven Salvat.

62.40 heures de travail en régie

1.5 Jours de prestation LPO

465.00 € signalétique d'information/sensibilisation

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

- **Animer les chartes signées :**

Initier ou poursuivre des actions avec les signataires déjà engagés.

15.60 Heures de travail en régie

- **Conception de cartes et d'analyses cartographiques**

Appui du service SIG pour la conception régulière de cartes, en tant que support d'échange avec les partenaires pour la conception de projet ou pour figurer sur des documents de communications. Appui dans la gestion des données SIG.

31.20 Heures de travail en régie

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

- **Concevoir et rédiger une lettre d'information du site**

Concevoir la lettre d'information du site pour faire le point sur les 2 premières années d'animation du site, dresser les perspectives, faire mieux connaître les enjeux...

23.40 Heures de travail en régie

880.80 € pour l'édition de la lettre

2850,12 € pour sa distribution

Date prévisionnelle de réalisation : dernier trimestre 2016

- **Suivi du site internet**

Mise à jour régulière avec intégration des comptes-rendus des réunions et de l'actualité du site.

27.30 Heures de travail en régie

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

- **Appui au pastoralisme**

Accompagnement des porteurs de projet sur la recherche de foncier

11.70 Heures de travail en régie

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

- **Initier et contribuer aux échanges avec d'autres animateurs pour mutualiser les expériences de gestion des sites**

Cette rubrique comprend également la participation aux colloques, forums, comités de pilotage sur des thématiques en lien direct avec les enjeux de conservation sur le site Natura 2000.

23.40 Heures de travail en régie.

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

Coût : 3371.51 € TTC (régie) + 4885.92 € TTC (prestation) = 8257.43 € au total

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB

Référence actions dans le Docob : Toutes les actions, ANIM

Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire et partenaires institutionnels, collectivités locales,...

- **Mettre en œuvre et suivre les actions du DOCOB**

70.20 Heures de travail en régie

- **Etablir un rapport d'activité annuel**

23.40 Heures de travail en régie

- **COPIL annuel :**

23.40 Heures de travail en régie

- **Etablir la programmation financière**

35.10 heures de travail en régie

- **Rechercher des financements complémentaires**

3.90 heures de travail en régie

- **Tuilage**

85.80 Heures de travail en régie

Coût : 4837.13 € TTC (régie)

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

4. Mise à jour du DOCOB

Référence actions dans le Docob : ANIM I

Publics visés et partenaires : services de l'Etat (DDTM et DREAL)

- **Analyser les évolutions du contexte (réglementaire et local..) et proposer des ajustements éventuels**

3.90 Heures de travail en régie

Date prévisionnelle de réalisation : 1^{er} semestre 2016

- **Procéder aux mises à jour du DOCOB (FSD)**

3.90 Heures de travail en régie

Date prévisionnelle de réalisation : 1^{er} semestre 2016

Coût : 140.40 € TTC (régie)

Date prévisionnelle de réalisation : 1^{er} semestre 2016

5. Veille environnementale

Référence actions dans le Docob : SUIVI (1 2 3) et INFO 3

Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire, services de polices,...

- **Informier et conseiller les collectivités pour une bonne prise en compte du DOCOB dans les documents d'urbanisme**

23.40 Heures de travail en régie

- **Informier et suivre les projets dans le cadre de l'évaluation des incidences**

27.30 heures de travail en régie

- **Journée de veille et recueil auprès des acteurs du territoire, notamment sur les infrastructures**

3.90 Heures de travail en régie

- **Veille bibliographique :**

11.70 Heures de travail en régie

- **Veille environnementale sur le terrain**

15.60 Heures de travail en régie

Coût : 1419.09 € TTC (régie)

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

6. Relations avec les services de l'Etat et les opérateurs Natura 2000

Référence actions dans le Docob : SUIVI 4

Publics visés et partenaires : Services de l'Etat

- **Réunions et échanges avec les services de l'Etat**

(Réunion préparatoire COPIL et calage) :

39.00 Heures de travail en régie

- **Réunion des opérateurs**

15.60 Heures de travail en régie

- **Police de l'environnement**

11.70 Heures de travail en régie

Coût : 1335.59 € TTC (régie)

Date prévisionnelle de réalisation : 2^{ème} semestre 2016

7. Suivi et études

Référence actions dans le Docob : SUIVI 1 - SUIVI 2 - SUIVI 4

Publics visés et partenaires : partenaires techniques (CBN, GCLR, SMBFH,...)

- **Etude oiseau**

équipement télémétrique de l'Aigle de Bonelli

23.40 Heures de travail en régie et prestation forfaitaire (La Salsepareille)= 9950 €

- **Suivi de l'inventaire des mares conduit par le Conservatoire Botanique National (financement DREAL) :**

Pré-enquête auprès des chasseurs et des élus pour l'identification des mares et appui terrain

42.90 Heures de travail en régie

- **Etat des lieux cartographiques des parcours substeppiques**

2,80 Heures de travail en régie et 6 jours en prestation (CEN L-R)

- **Identification des gîtes à chauves-souris**

11.70 Heures de travail en régie et 2 jours en prestation (GCLR)

Coût : 1477.87 € TTC (régie) + 13600,00 € (prestation) = 15077.87 € au total

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016

BILAN FINANCIER :

Le budget estimé pour la période de janvier à décembre 2016 s'élève à **37223,12 €**

C. Présentation des actions réalisées

I. Mise en œuvre des processus de contractualisation du DOCOB

Réalisé par FR : 56H50 (7,29,)

Réalisé par MC : 22H30 (2.86j)

Référence actions dans le Docob : OUV 1 – OUV 2 - ANIM 1 – HUM 1

Public visé : agriculteurs, acteurs de pleine nature et propriétaires

- **Contribuer à la mise en œuvre du PAEC « Garrigues de l'Hérault » :**

Le recensement des bénéficiaires potentiels de MAEC, la concertation et les échanges avec l'opérateur PAEC et les autres partenaires du PAEC :

- Participation aux COTECH(s) biodiversité (25/03/2016, 29/04/2016).
- Bilan année d'animation (30/07/2016).
- Réunion de lancement de la campagne d'animation MAEC Biodiversité 2017 sur le PAEC Garrigues de l'Hérault (04/10/2016).

- **Mise en place de contrat agricole – MAEC**

- Réunion avec les éleveurs et la chambre d'agriculture pour les autodiagnostic MAEC (05/02/2016, 12/02/2016)
- Relecture du diagnostic écologique et pastoral
- Visite de l'exploitation de l'éleveur candidat avec l'expert pastoral et le CEN L-R, restitution des diagnostics et proposition de mesures à l'éleveur (22/04/2016)

Prévisionnel : 105.30 heures de travail en régie

Réalisé: 41H15 (FR) + 18H45 (MC)

- **Recenser les adhérents potentiels à la charte Natura 2000 et suivre les signataires**

Poursuivre la recherche de nouveaux signataires (Association de chasse, comité départemental de VTT, ...).

Prévisionnel : 27.30 heures de travail en régie

Réalisé: 1H45 (MC)

- **Contrats mares :**

- Relecture, échanges avec le CEN L-R et finalisation des notices de gestion en vue du montage des contrats Natura 2000 « non agricole, non forestier » dans le cadre de la procédure par appel à projet du 15 juin 2016.

(2 propriétaires publics : commune d'Aumelas et de Saint Paul et Valmalle, 1 propriétaire privé-commune de Murviel les Montpellier).

- Rencontre avec le Syndicat de chasse de Villeveyrac et le SMBT pour étudier la pertinence d'un contrat de débroussaillage sur le territoire en 2017 (réunion de terrain le 19/09/2016).

Prévisionnel : 35.10 heures de travail en régie

Réalisé: 15H35 (FR) + 2H (MC)

2 jours de prestation CEN L-R (950€)

Coût total : 1299.11€ TTC (régie) + 950 € TTC (prestation) = 2249.11 € au total
--

2. Mise en œuvre des actions d'information, communication, sensibilisation du DOCOB

Réalisé par FR : 148H52 (19,09 j)

Réalisé par MC : 12H15 (1.57 j)

Réalisé par LB : 0H30 (0.06 j)

Réalisé par TR : 12H15 (1.57j)

Référence actions dans le Docob : INFO 1, OUV 3

Publics visés et partenaires : tout public

- **Elaboration d'un plan de communication**

Structuration des messages de communication et des outils à mobiliser sur les 6 ans du DOCOB. Réunions avec le service communication CCVH (06/06/2016 et 04/07/2016), et rencontre d'un prestataire.

Prévisionnel : 0 H

Réalisé: 15H30 (FR) + 7h30 (MC)

- **Informier et sensibiliser les publics préalablement ciblés**

- **3 Animations grand public avec la LPO :**

- ✓ « Ça coasse dans la mare » (01/04/2016, sur les mares temporaires et la biodiversité qu'elles abritent).
- ✓ « Le jour de la nuit » (08/10/2016, sur les chauves-souris).
- ✓ « Expédition dans le Coulazou » (16/11/2016, découverte d'une rivière temporaire)

✓ « Faune sauvage en détresse" (12/04/2016) : animation scolaire à Saint Pargoire

- **Organisation du panneau** de sensibilisation à l'entrée de l'aven Salvat (Aumelas) : Pose d'un panneau (contact et accord du propriétaire, choix du prestataire, du support, visite de terrain, relecture et validation en partenariat avec le Groupe Chiroptères Languedoc Roussillon (GCLR).

Prévisionnel : 62.40 heures de travail en régie

Réalisé: 18H (FR)

1.5 Jours de prestation LPO (690€)

402.00 € (conception/fabrication et pose du panneau)

- **Animer les chartes signées :**

Initier ou poursuivre des actions avec les signataires déjà engagés.

Prévisionnel : 15h30 de travail en régie

Réalisé: 0H00

- **Informer et sensibiliser les élus, la presse locale sur les actions en cours, et les enjeux naturels.**

Prévisionnel : 0 H de travail en régie

Réalisé: 19H45 (FR) + 0H30 (LB)

- **Conception de cartes et d'analyses cartographiques**

Appui du service SIG pour la conception régulière de cartes, en tant que support d'échange avec les partenaires pour la conception de projet ou pour figurer sur des documents de communications. Appui dans la gestion des données SIG. (→ Evaluation d'incidence, MAEC, contrats Natura 2000, agriculteurs, et société de chasse..).

Prévisionnel : 31.20 Heures de travail en régie

Réalisé par technicien SIG : 12H15

⇒ Technicienne N2000 : restructuration de l'arborescence des couches de données (outil Aigle)

Réalisé: 2H30 (FR)

- **Suivi du site internet** (<http://valleeherault.n2000.fr/>)

Mise à jour du site en amont de chaque événement de sensibilisation (5 actualités sur la période). Intégration du compte-rendu de COFIL.

Prévisionnel : 27.30 Heures de travail en régie

Réalisé: 5H30 (FR)

- **Concevoir et rédiger une lettre d'information du site**

Concevoir la lettre d'information du site pour faire le point sur les 2 premières années d'animation du site. Dresser les perspectives, mieux faire connaître les enjeux du site « habitats » et communiquer sur le site « Oiseaux » en cours de désignation.

Réunion de cadrage avec le service communication de la CCVH (28/09/2016)

Prévisionnel : 23.40 Heures de travail en régie

Réalisé: 19H15 (FR)

807.40 € pour l'édition de la lettre

2850,12 € pour sa distribution

- **Appui au pastoralisme**

Co-organisation d'une journée d'échange /formation avec le CEN L-R et Sup agro sur le thème des milieux ouverts : « entre pastoralisme et environnement » ou comment faire jouer les complémentarités des politiques publiques ? (18/07/2016).

Prévisionnel: 11.70 Heures de travail en régie

Réalisé: 4H15 (FR)

- **Initier et contribuer aux échanges avec d'autres animateurs pour mutualiser les expériences de gestion des sites**

- Echanges réguliers en interne avec la chef de projet, avec le directeur des services techniques, avec le président de COFIL, avec la vice-présidente à l'environnement de la CCVH.
- Echanges avec les gestionnaires de sites voisins (SMBT, MMM).
- Echanges avec des bureaux d'études (participation aux 2 comités de pilotage sur l'inventaire des Zones humides).

Prévisionnel :23.40 Heures de travail en régie

Réalisé: 64h07 (FR) + 4H45 (MC)

Coût : 2826.69 € TTC (régie) + 4749,52 € TTC (prestation) = 7576.21 € au total

3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB

Réalisé par FR : 274H42 (35,22 jours)

Réalisé par MC : 79 H (10,13 jours)

Réalisé par LB : 51H15 (6.57 j)

Référence actions dans le Docob : Toutes les actions, ANIM

Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire et partenaires institutionnels, collectivités locales, ...

- **Mettre en œuvre et suivre les actions du DOCOB**

- Suivi des partenariats: convention pluriannuelle et particulière d'animation entre les 3 EPCI (MMM, SMBT, CCVH). Convention avec les partenaires techniques GCLR, CEN L-R, LPO.
- Convention entre les partenaires techniques, institutionnels et la CCVH pour le suivi télémétrique de l'Aigle de Bonelli.

Prévisionnel : 70.20 Heures de travail en régie

Réalisé: 15H45 (FR) + 44H (MC) + 21H30 (LB)

- **Etablir le rapport d'activités annuel**

Suivi régulier du temps de travail

Prévisionnel : 23.40 Heures de travail en régie

Réalisé: 31H00 (FR) + 2H15 (MC)

- **Organisation du COPIL 2016 (04/01/2017)**

- Organisation, diaporama, compte-rendu.

Prévisionnel : 23.40 Heures de travail en régie

Réalisé: 28H15 (FR) + 0H45 (MC) + 2H45 (LB)

- **Etablir la programmation financière**

- **Réaliser la demande de paiement pour la phase d'animation précédente**
- **Réaliser la demande de subvention pour la phase d'animation de l'année en cours et le suivi du budget**

Prévisionnel : 35.10 heures de travail en régie

Réalisé: 36H30 (FR) + 18H30 (MC)

- **Etablir la programmation financière pour la phase d'animation à venir :**

Montage du programme d'action pour 2017 en fonction des actions prioritaires du DOCOB. Beaucoup de temps a été consacré aux échanges en interne et avec les prestataires potentiels pour la réalisation de ce programme :

- Réunion avec le CESML/ CEN L-R/ HGM sur le portage de l'étude « Impact des pylônes électriques sur l'Aigle de Bonelli (12/07/2016).
- Réunion avec La salsepareille sur l'orientation de l'étude Busard cendré (21/07/2016).
- Réunion d'échange avec le CEN L-R sur les perspectives d'animation 2017 (recenser les porteurs de projets et rencontrer les éleveurs installés, en vue de réaliser un plan de confortement et de redéploiement pastoral pour l'ouverture des milieux en conciliant les usages traditionnels (23/08/2016).

Réalisé: 77H12 (FR) + 12H30 (LB)

- **Rechercher des financements complémentaires**

Prévisionnel : 3.90 heures de travail en régie

Réalisé: 0H00

- **Tuilage et prise en main des différents dossiers**

Prévisionnel : 85.80 Heures de travail en régie

Réalisé: 86H (FR) + 13H30 (MC) + 14H30 (LB)

Coût : 7459.48 € TTC (régie)

4. Mise à jour du DOCOB

Réalisé par MC : 0H15 (0,02 j)

Référence actions dans le Docob : ANIM I

Publics visés et partenaires : services de l'Etat (DDTM et DREAL)

- Analyser les évolutions du contexte (réglementaire et local..) et proposer des ajustements éventuels

Prévisionnel :3.90 Heures de travail en régie

Réalisé: 0H00

- **Procéder aux mises à jour du DOCOB (FSD)**

- Vérification du FSD initial pour la désignation du SIC
- Echanges avec les services de l'Etat

Prévisionnel :3.90 Heures de travail en régie

Réalisé: 0H15 (MC)

Coût : 4.32 € TTC (régie)

5. Veille environnementale :

Réalisé par FR : 42H05 (5,40 j)

Réalisé par MC : 2H45 (0,31 j)

Réalisé par LB : 2H (0.26 j)

Référence actions dans le Docob : SUIVI (1 2 3) et INFO 3

Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire, services de polices, ...

- **Informier et conseiller les collectivités pour une bonne prise en compte du DOCOB dans les documents d'urbanisme**

Prévisionnel : 24.20 Heures de travail en régie

Réalisé: 0H45 (FR)

- **Informier et suivre les projets dans le cadre de l'évaluation des incidences**
 - Evaluation des Incidences pour des manifestations sportives (2nd trail de Montarnaud, La pignannaise VTT, Triathlon nature Bouzigues, tour de France 2016..).
 - Participation au comité de suivi des mesures compensatoires dans le cadre de l'extension de la carrière de Poussan (11/07/2016).

Prévisionnel : 27.30 Heures de travail en régie

Réalisé: 33H30 (FR) + 2H45 (MC) + 2H (LB)

- **Recueil des acteurs du territoire**
 - Suivi du projet de Birdwatching (veille sur la recherche du foncier, CR, suivi règlementation).

Prévisionnel : 3.90 Heures de travail en régie

Réalisé: 1H30 (FR)

- **Veille bibliographique**
 - Recherches bibliographiques en amont des réunions et des suivis d'étude. Se tenir informé des nouvelles parutions.

Prévisionnel : 11.70 Heures de travail en régie

Réalisé: 6H20 (FR)

- **Veille environnementale sur le terrain :**

Prévisionnel : 15.60 Heures de travail en régie

Réalisé: 0H00 (FR)

Coût : 778.99 € TTC (régie)

6. Relations avec les services de l'Etat et les opérateurs Natura 2000

Réalisé par FR : 50H25 (6,46 jours)

Réalisé par MC : 4H (0,51 jours)

Réalisé par LB : 4H15 (0.54 jours)

Référence actions dans le Docob : SUIVI 4

Publics visés et partenaires : Services de l'Etat et opérateurs Natura 2000

- **Echanges divers avec les services de l'Etat :**

Sur la réglementation, le volet administratif, la future programmation et les financements.

Prévisionnel : 39.00 Heures de travail en régie

Réalisé: 24H25 (FR) + 4H (MC) + 2H (LB)

- **Police de la Nature**

- Relais auprès des services de l'état de l'incidence potentiellement négative d'activités (ex : impactat des raves party pour l'avifaune nicheuse → 5 raves party entre mai et septembre 2016).

Prévisionnel : 39.00 heures de travail en régie

Réalisé: 12H30 (FR)

- **Réunion des opérateurs :**

- Réunion régionale des opérateurs (09/06/2016 et 10/06/2016).
- Réunion départementale des opérateurs (08/10/2016).

Prévisionnel : 15.60 Heures de travail en régie

Réalisé: 13H30 (FR) + 1H45 (LB)

Coût : 987.27 € TTC (régie)

7. SUIVI ET ETUDES :

Réalisé par FR : 42H50 (5,49 jours)

Réalisé par LB : 4H15 (0.54 jours)

Référence actions dans le Docob : SUIVI 1 - SUIVI 2 - SUIVI 4

Publics visés et partenaires : partenaires techniques (CBN, GCLR, SMBFH, ...)

- **Etude oiseau** : équipement télémétrique de l'Aigle de Bonelli

L'aigle de Bonelli ayant été équipé le 28 novembre 2016, la partie « réalisation de cartes semestrielles et d'un rapport annuel » sera réalisée et facturée en 2017.

Prévisionnel : 23.40 Heures de travail en régie et prestation forfaitaire de La Salsepareille (9950 €).

Réalisé: 11H30 (FR) et prestation partiellement réalisée de la Salsepareille (8660 €)

- **Inventaire des mares**

⇒ **Suivi de l'inventaire des mares temporaires conduite par le CBN**

Mise en adéquation des actions entre les partenaires : choix commun d'indicateurs à relever sur les mares entre le CBN Med et le CEN L-R (en vue de la priorisation des actions de gestion des mares du site).

⇒ **Contribution à l'inventaire :**

Enquête auprès des élus sur 3 communes abritant de nombreuses mares :

- Saint Paul et Valmalle,
 - Montarnaud,
 - Saint Pargoire
- Rédaction de courriers, création de cartes, échanges téléphoniques (mai 2016).

Enquête auprès de la société de chasse de Villeveyrac (Septembre 2016)

Prévisionnel : 42.90 Heures de travail en régie

Réalisé: 15H20 (FR) + 4H15 (LB)

○ **Etat des lieux des parcours substeppiques**

Prestation du CEN L-R : étude diachronique des milieux depuis 1963. Cartographie de l'évolution des milieux, relevés de terrain.

Prévisionnel : 7,80 Heures de travail en régie et 6 jours en prestation du CEN L-R (2850 €).

Réalisé: 1H00 (FR) et 6 jours en prestation du CEN L-R (2850 €).

○ **Identification des gîtes à chauves-souris** : Amélioration des connaissances

L'Accompagnement des suivis du GCLR pour la localisation des gîtes à chauves-souris dans le bâti (Mas Terrus)

Rencontre d'un propriétaire à Aumelas (27/07/2016). **Poursuite de l'enquête sur les chauves-souris dans le bâti**

Prestation du GCLR : suivi de l'Aven Salvat et du Mas Terrus.

Prévisionnel : 11.70 Heures de travail en régie (soit 11h42) et 2 jours en prestation du GCLR (800 €).

Réalisé: 15H00 (FR) et 2 jours en prestation du GCLR (800 €).

Coût : 808.23 € TTC (régie) + 12 310,00 € (prestations) = 13 118.23 € au total

Soit un montant total de 31 938.99 €

Temps d'animation – année 2016

	Temps passé				Total Réalisé	Temps prévu
	Temps Chef de projet	Temps techniciennes N2000		Temps technicien SIG		Total
		Titulaire	Remplaçante			
1 - Mise en œuvre des processus de contractualisation du DOCOB	0	22.5	56.75		79.25	167.70
2 - Mise en œuvre des actions d'information, communication, sensibilisation du DOCOB	0.5	12.25	148.75	12.25	173.75	183.30
3 - Suivi de la mise en œuvre du DOCOB + Tuilage	51.25	79	274.75		405	241.80
4 - Mise à jour du DOCOB	0	0.25	0		0.25	7.80
5 - Veille environnementale	2	2.75	42		46.75	81.90
6 - Relations avec les services de l'Etat et les opérateurs Natura 2000	3.75	4	50.5		58.25	58.50
7 - Etudes et suivi	4.25	0	42.75		47	62.40
	61.75	120	615	12.25	810.25	803.4