

Réunion du comité de pilotage d'animation Natura 2000

« Gorges de l'Hérault » FR9101388

12/12/ 2017
Causse de la Selle



Ordre du jour

Présentation succincte du site Natura 2000

Bilan des 3 premières années d'animation (2014-2016)

Présentation et bilan de l'année 2017

4 présentations thématiques :




Présentation et validation des actions prévues pour 2018

Points administratifs


Présentation succincte du site Natura 2000



Rappel du calendrier



LOCALISATION DU SITE D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE



« Gorges de l'Hérault »

- Site « Habitats » désigné en 2002
- 21 891 hectares
- 26 communes
- 4 intercommunalités



La forêt de pins de Salzmann



Les espèces et les habitats liés à l'Hérault



Les espèces et les habitats des zones rocheuses




80 % du site superposé à la ZPS

« Oiseaux »

Hautes garrigues du Montpelliérais



Bilan des trois premières années d'animation



2014-2015-2016

Bilan 2014-2015-2016

Mission d'animation du DOCOB

Temps passé par la structure animatrice

Type de mission	Temps en jours
1 - Contrats et chartes	112,8
2 - Information, communication, sensibilisation	103,7
3 - Suivi du DOCOB	127,5
4 - Mise à jour du DOCOB	4,6
5 - Veille environnementale	14
6 - Relations avec l'Etat	14
7 - Etudes et suivi	39,2
TOTAL	415,8

Animatrice Natura 2000 (100 %)


Chef de projet (10 à 15 %)

Technicien SIG (quelques jours depuis 2016)

Bilan 2014-2015-2016

Mission d'animation du DOCOB

Proportion du temps d'animation consacré aux sept principales missions



Bilan 2014-2015-2016

Mission d'animation du DOCOB

Les mesures contractuelles : charte et contrats

Contrats agricoles (MAEC)

- 2 PAEC déposés = chronophage
- Bonne coordination avec les partenaires techniques

Contrat forestier

- Priorité au Pin de Salzman
- Difficulté à mettre en place un contrat avec l'ONF

Contrats ni agricole – ni forestier

- Pas de financement possible en 2014-2015
- Un premier contrat en 2016

Bilan 2014-2015-2016

Les mesures contractuelles

Les mesures contractuelles : charte et contrats

Contrats agricoles (MAEC)

Année	Nombre de contrats	Surfaces concernées (ha)
2014	0	0
2015	5	626.54
2016	1	188.25
TOTAL	6	814.79 ha

Contrats ni agricole – ni forestier

Année	Nombre de contrats	Surfaces concernées (ha)
2014	0	0
2015	0	0
2016	1	4224 m ²
TOTAL	1	4224 m ²

Bilan 2014-2015-2016

Le bilan financier

Les mesures contractuelles : charte et contrats

Contrats agricoles (MAEC)

Année	Nombre de contrats	Montant global sur 5 ans
2014	0	0
2015	5	242 915.31 €
2016	1	74 657.90 €
TOTAL	6	317 573.22 €

Contrats ni agricole – ni forestier

Année	Nombre de contrats	Montant global sur 5 ans
2014	0	0
2015	0	0
2016	1	6 517.65 €
TOTAL	1	6 517.65 €

**Soit un total de
324 090.87 €**



Bilan 2014-2015-2016

Mission d'animation du DOCOB

Les mesures contractuelles : charte et contrats

Charte APN

→ Impulsion du groupement des APN de l'Hérault

Charte Chasse

→ Soutien de la Fédération régionale des chasseurs

→ Charte mutualisée avec le site Oiseaux « Hautes Garrigues du Montpelliérais »

Bilan 2014-2015-2016

Les mesures contractuelles

Les mesures contractuelles : charte et contrats

Les chartes APN

Année	Nombre de chartes	Structures signataires
2014	5	Groupement des APN 34 /CD Spéléo / CD randonnée pédestre / CD escalade / CD Vol libre
2015	0	
2016	0	
TOTAL	5	

Les chartes Chasse

Année	Nombre de chartes	Structures signataires
2014	2	Syndicat intercommunal de chasse de Montpeyroux-Arboras-Lagamas Amicale des chasseurs de Saint Martin de Londres
2015	1	syndicat de chasse Saint Hubert à Saint-Guilhem-le-Désert
2016	0	
TOTAL	3	

→ 8 chartes signées

Bilan 2014-2015-2016

Mission d'animation du DOCOB

Les mesures de communication

Les outils :

- Mise en place d'un site internet en 2014
- Lettres d'information bisannuelle (2013-2015)
- Panneaux à l'entrée des cavités à enjeu (2016)
- Animations grand public (5 en 2016)+ fête de la Nature (2014-2015-2016)

La stratégie :

- Elaboration d'un plan de communication en 2016

Bilan 2014-2015-2016

Mission d'animation du DOCOB

Les mesures d'amélioration des connaissances / suivi

→ Suivi des **chauves-souris** 2014 – 2015 – 2016

→ Inventaire et cartographie de l'**osmoderne** (2015)

→ Inventaire des **mares temporaires** commencé en 2016 par le Conservatoire botanique national

→ Suivi de l'étude Plan de gestion **ripisylve** conduite par le SMBFH (2015)

Bilan 2014-2015-2016

Le bilan financier

L'animation Natura 2000 (temps structure + prestations)

Période	Type de dépense	Montant prévu	Montant réalisé
1 ^{er} septembre 2013 au 31 août 2014	Régie	17 637.20	15 704.76
	Prestation	6 720.20	8 150
	Total	24 087.40	23 854.76
1 ^{er} septembre 2014 au 31 mars 2015	Régie	10 538.3	11 628.51
	Prestation	5 055	4065
	Total	15 593.3	15 693.51
1 ^{er} avril 2015 au 10 juillet 2015	Régie	6 506.43	6 506.40
	Prestation	9673	9 672.5
	Total	16 179.43	16 178.90
11 juillet 2015 au 31 décembre 2015	Régie	5 481.22	9 367.33
	Prestation	3 676.06	3 709.9
	Total	9 157.28	13 077.23
1 ^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016	Régie	25 069.76	19 423.43
	Prestation	9 910	9820
	Total	34 979.76	29 243.43
TOTAL			98 047.83



Présentation et bilan de l'année écoulée



2017

Le point financier 2017

Prévisionnel

→ 1^{er} janvier 2017 au 31 mars 2018



Montants TTC	
Régie (temps de travail)	26 010.97
Frais indirects (15%)	3 901.65
Prestations	34 239.12
Total	64 151.74

Le point humain 2017

Prévisionnel

→ 1^{er} janvier 2017 au 31 mars 2018



	En heures
Animatrice Natura 2000	1084.2
Chef de projet GSF -Espaces naturels	46.8
Technicien SIG	35.1
Total	1166.1

→ Soit 149.5 jours

Les actions contractuelles

Les contrats agricoles = MAEC



→ 1 nouveau contrat :
Montpeyroux
34 ha

En 2015 : 626.54 ha

En 2016 : 188.25 ha

En 2017 : 34.10 ha

Total engagé sur le site : 848.89 ha

Les actions contractuelles

Les contrats agricoles = MAEC



« Gestion pastorale et maintien de l'ouverture complémentaire
au pâturage »
+ débroussaillage (gyrobroyage, manuel, petit brûlage)

MAEC 2017 sur 34.10 ha		En €
Montant des aides (1 an)		2 631.65
Montant des aides (5 ans)		13 158.26

→ *pas de nouvelle MAEC possible en 2018*

Les actions contractuelles

Les contrats « ni-ni »



En cours

→ Un contrat sur les **pelouses sèches** de la Buèges

Présentation d'Alexis Rondeau [CEN]



Azuré du Serpolet ©A. Rondeau



Les actions de communication

Animations grand public

10 juin 2017 – Saint Jean de Fos (maison des légendes)

Thème chauves-souris / 30 personnes

25 juin 2017 – Brissac (Transéranne)

Thème Chabot – libellules- ripisylve / 20 personnes

12 juillet 2017 – St Guilhem (Base de canoës Kayapuna)

Thème Espèces et habitats du fleuve/ 75 personnes

29 juillet 2017 – Aniane (pont du Diable)

Thème Chabot – libellules- ripisylve / 45 personnes

26 octobre 2017 – Puéchabon (CNRS)

Thème Forêt de chênes verts / [reportée](#)

Coût : 1 425 €

Les actions de communication

Une charte graphique

+

Un brochure informative de 16 pages



Coût : 5 484 €

(coût mutualisé avec sites « Montagne de la Moure et cause d'Aumelas » et « Garrigues de la Moure et d'Aumelas »)

Les actions de communication

Charte graphique

En cours

Des polices

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
&é»'(§è!çà)-æÂê®†Úîœô‡ÒfñiïÈ<©β~∞...

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
&é»'(§è!çà)-æÂê®†Úîœô‡ÒfñiïÈ<©β 5...

Des logotypes




Coût : 690 €

Les actions de communication


Charte graphique

En cours

Des couleurs



Causse de la Moure
et d'Aumelas



Gorges de l'Hérault

Les actions de communication

Charte graphique



En cours

Des formes



Une virgule

Un galet



Les actions de communication

Charte graphique

En cours

Des exemples de mise en page

Exemple d'affiche

Gorges de l'Hérault
NATURA 2000

À la découverte des chiroptères

Les chiroptères, ou plus simplement les chauves-souris, sont des espèces protégées menacées de disparition. Apprenons à connaître ces précieux auxiliaires de l'homme !

Informations pratiques tout public dès 7 ans.

Sam. 23 septembre
Promenade naturaliste

Dim. 24 septembre
Atelier ; reconnaître les fleurs de garrigues

VISITE & ATELIER

Renseignements :
04 87 57 04 50
www.cc-vallee-herault.fr

VALLÉE DE L'HERAULT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Exemple de lettre d'info

Gorges de l'Hérault
NATURA 2000

Lettre d'infos #4
Décembre 2018

Dans les profondeurs de l'Hérault

Depuis 2013, Méline Chougrin, animatrice de site Natura 2000, multiplie les contacts et les visites de terrain.

C'est d'abord l'Europe qui interpelle les gouvernements et leur demande préserver les meilleurs sites naturels tout en veillant au maintien des activités humaines. Cette démarche est à l'origine appelée comme contrainte, mais, grâce à un set de nombreuses réunions de concertation) après, les acteurs et le public ont compris qu'il ne s'agit pas de sanctionner, mais d'aider de débiter ce qui est une force pour notre territoire.

C'est d'abord l'Europe qui interpelle les gouvernements et leur demande préserver les meilleurs sites naturels tout en veillant au maintien des activités humaines. Cette démarche est à l'origine appelée comme contrainte, mais, grâce à un set de nombreuses réunions de concertation) après, les acteurs et le public ont compris qu'il ne s'agit pas de sanctionner, mais d'aider de débiter ce qui est une force pour notre territoire.

Actions
Bilan 2017


Zoom
Les espèces protégées des gorges de l'Hérault

Agenda
Les sorties à ne pas manquer

VALLÉE DE L'HERAULT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Les actions de communication

Lettre d'information n°4




Diffusion
dans les boîtes aux lettres
entre 18 et 22 décembre

→ Zoom sur la Buèges

Les actions de communication

Brochure



En cours

BROCHURE 16 pages

→ commune aux trois sites
Natura 2000 gérés par la
CCVH

Les actions de communication

Mise à jour du site internet



<http://valleeherault.n2000.fr/>

→ 8 actualités sur le site Natura 2000 en 2017

Veille environnementale

Porté à connaissance

Des évènements/équipements sportifs / festif

- 5 manifestations sportives
- 3 équipements (base canoë, via ferrata, voies d'escalade)
- rave-party St Bauzille de Putois

Des projets liés à des travaux

- 3 projets (permis de construire en site classé, projet d'équipement de seuil, lycée Gignac)

Prise en compte dans les documents d'urbanisme

- PLU Lagamas
- SCOT Pays Cœur d'Hérault
- PLU Brissac



Amélioration des connaissances Suivi des chiroptères

Présentation de Blandine Carré [GCLR]



Grands rhinolophes – Laroque – 27 /11/ 2017 ©B. Carré

Amélioration des connaissances

Etude sur le chabot de l'Hérault



Chabot de l'Hérault ©A. Corbarieu



Chabot de l'Hérault ©A. Corbarieu

Enjeu
exceptionnel
du DOCOB

Amélioration des connaissances

Etude sur le chabot de l'Hérault

Présentation de l'espèce

- Petit poisson en forme de massue
- Mesure jusqu'à 9 cm
- Pas de vessie natatoire (ne flotte pas)
- Mœurs nocturnes
- Eaux fraîches et oxygénées
- Têtes de bassin karstiques
- Substrat : galets et pierres peu colmatées (vit sous les cailloux)
- Vis, Avèze, Buèges

Amélioration des connaissances

Etude sur le chabot de l'Hérault

Les objectifs de l'étude

- Evaluer la **qualité des habitats** et l'habitat potentiel
- **Répartition** de l'espèce
- Estimation des **densités**
- Programme d'**actions**




Amélioration des connaissances

Etude sur le chabot de l'Hérault

Résultats


La qualité des habitats



Amélioration des connaissances

Etude sur le chabot de l'Hérault

Localisation des pêches (sondage et stations)






Amélioration des connaissances

Etude sur le chabot de l'Hérault

Localisation des pêches (sondage et stations)





Amélioration des connaissances

Etude sur le chabot de l'Hérault

Types de pêches réalisées et objectifs



Sondage ponctuel



Préciser l'aire de répartition

Amélioration des connaissances

Etude sur le chabot de l'Hérault

Résultats

Aire de répartition



Pas de chabot détecté dans le fleuve Hérault



Amélioration des connaissances

Etude sur le chabot de l'Hérault

Types de pêches réalisées et objectifs



Pêche par épuisement




Estimer les densités



Amélioration des connaissances

Etude sur le chabot de l'Hérault

Résultats Les densités de poisson




Amélioration des connaissances

Etude sur le chabot de l'Hérault

Résultats

L'état des populations



*Quand toutes les cohortes sont présentes (sauf B1)
→ bon état de la population*




Amélioration des connaissances

Etude sur le chabot de l'Hérault

Comparaison

avec les données biblio

Résultats



Les effectifs auraient doublé depuis 2011




Amélioration des connaissances

Etude sur le chabot de l'Hérault

Comparaison

avec les données biblio

Résultats



Les effectifs auraient été multiplié par 8 depuis 1985.



Amélioration des connaissances


Etude sur le chabot de l'Hérault

Comparaison

avec les données biblio

Résultats

Densité numérique (ind./1000m²) - peuplement piscicole de la Buèges Aval pisciculture (B1)



Présence de chabot alors qu'il n'avait pas été détecté depuis 1989.

→ Méthode de pêche ?



Amélioration des connaissances

Etude sur le chabot de l'Hérault

Conclusions

Sur l'Avèze,

→ Population abondante, sur quasiment tout le linéaire, bien structurée : population de référence « à suivre »

Sur le Garrel,

→ Population abondante et bien structurée, mais très limitée géographiquement et isolée du reste du bassin versant : comprendre pourquoi le tronçon G3 n'est pas colonisé / étude hydrologique


Sur la Buèges,

→ Population abondante sur les 300 premiers mètres en aval de la source, puis modification du cours d'eau : élargissement, diminution de la ripisylve, développements algaux qui altèrent l'habitat du Chabot
Amélioration des usages (pisciculture, viticulture, ...) / Amélioration de la ripisylve / étude hydrologique / étude sur les sédiments de la source

Amélioration des connaissances

Espèces envahissantes : la renouée du Japon

*Présentation d'Antony Meunier
[SMBFH]*





Présentation et validation des actions à venir



2018

Le point financier 2018

Prévisionnel

→ Du 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019
→ Sur les 3 sites Natura 2000 gérés par la CCVH



Montants TTC	
Régie (temps de travail)	35 000 €
Frais indirects (15%)	5 000 €
Prestations	65 900 €
Total	105 900 €

Laure Béné (10 %)
Méline Choupin (100%)
SIGiste (quelques jours)

→ Dont 19 200 € sur le site Gorges de l'Hérault

Prévisionnel

Les perspectives 2018

Les actions contractuelles

- contrat forestier sur le Pin de Salzmann
- contrat de gestion des mares temporaires
- charte Natura 2000 (canoë, chasseurs)

Les actions d'amélioration de connaissances

Inventaire participatif sur les libellules

Suivi chauves-souris en grottes + inventaire bâti

Prévisionnel


Les perspectives 2018

Les actions de communication

Sensibilisation Grotte de Clamouse et des Demoiselles
Animations grand public
Exposition itinérante : 9 kakémonos
Acquisition de photos naturalistes

Les actions de sensibilisation

Sensibilisation des propriétaires d'arbres à enjeu pour l'osmoderme
Sensibilisation/formation des acteurs de l'eau sur les enjeux poisson et ripisylve
Sensibilisation/accompagnement des agriculteurs (faute de MAEC)



Points administratifs

Points administratifs

Mise à jour de la composition du comité de pilotage

Mise à jour des collectivités territoriales et groupements

Conseil régional LR → « Occitanie »

Conseil général → « Départemental »

~~Synd Interco d'Adduction d'Eau du puits du Drac~~ → disparaît 01/01/2018

~~Synd mixte du SCOT Pic St Loup – Haute Vallée de l'Hérault~~

+SYDEL du Pays Cœur d'Hérault

Mise à jour du collège des usagers

SUAMME → Chambre régionale d'agriculture

OT Vallon de Londres – Vallée de la Buèges → OT Grand Pic Saint Loup

Régie électrique de Gignac → Gignac Energie

EDF → ENEDIS

Côteaux du Languedoc → Syndicat AOC Languedoc

~~Asso des Propriétaires riverains du fleuve Hérault et ses affluents~~

~~Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs de l'Hérault~~

→ Syndicat des forestiers privés de l'Hérault

+ Hérault Sport

Points administratifs

Mise à jour de la composition du comité de pilotage

Mise à jour des établissements et services de l'Etat

Préfet LR → « Occitanie »

DREAL - LR → « Occitanie »

ONEMA → Agence Française pour la Biodiversité

Merci pour votre attention

